

Code voor infrastructuur - en nutswerken langs stadswegen

Inhoud

Hoofdstuk 1 – Inleidende bepalingen	5
Hoofdstuk 2 – Code voor infrastructuur- en nutswerken langs stadswegen – Toepassing op openbaar domein stad Antwerpen	5
Afdeling 1 – Algemene bepalingen.....	5
1 Voorwerp van de code.....	5
2 Doel van de code.....	6
3 Wettelijk en statutair kader	7
4 Naleving van de code	7
5 Sperperiode	7
5.1 Duur van de sperperiode	7
5.2 Kenbaar maken van de sperperiode.....	8
5.3 Uitzonderingen op de sperperiode.....	8
5.4 Overtreding van de sperperiode	9
6 Installaties.....	9
7 Overdracht.....	9
8 Contactpersoon van stad Antwerpen	10
9 Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever	10
Afdeling 2 – Planning, coördinatie en studie van de grondwerken	11
10 Meerjarenplanning.....	11
11 Jaarplanning van grondwerken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever	11
12 Jaarplanning van grondwerken met stad Antwerpen als opdrachtgever	12
13 Coördinatie en studie van een grondwerk.....	12
13.1 Toepassingsgebied	12
13.2 Algemeen : coördinatie en synergie	12
13.3 Stad Antwerpen gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk	13
13.4 Grondwerken in één sleuf.....	13
14 Coördinatie en studie van een louter nutswerk	14
15 Coördinatie en studie van een grondwerk andere dan loutere nutswerken met stad Antwerpen als opdrachtgever (bouwheer)	14
15.1 Voorstudie.....	14
15.2 Coördinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp.....	15
15.3 Coördinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de opmaak van het uitvoeringsdossier	15
15.4 Coördinatievergadering over de uitvoering met aannemer	16
16 Coördinatie en studie van een gecombineerd grondwerk met een andere instantie dan stad Antwerpen als (mede)opdrachtgever	16

Afdeling 3 – Vraag voor grondwerken, algemene jaartolating voor grondwerken en melding van grondwerken	17
17 Vraag voor grondwerken	17
17.1 Gebundelde digitale vraag	17
17.2	18
17.3 Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen voor grondwerken in te dienen	18
18 Algemene jaartolating voor en melding van grondwerken	19
18.1 Algemene jaartolating voor grondwerken	19
18.2 Melding van grondwerken die onder de algemene tolating vallen	21
19 Inhoud van de vraag voor grondwerken.....	21
19.1 Categorie 1 en 2	21
19.2	23
20 Sancties bij inbreuken op deze code.....	23
Afdeling 4 – Begin en uitvoering van de grondwerken	24
21 (Aanvraag) Signalisatie van grondwerken	24
22 Jaarvergunning voor signalisatie	24
23 Tijdelijk verbod voor uitvoering van grondwerken in bepaalde perioden en zones	25
24 Melding van de start van de grondwerken	25
25.....	26
26 Informatieplicht naar de bewoners	26
26.1 Algemene principes inzake communicatie met de bewoners.....	26
26.2 Grondwerken van categorie 1 en 2.....	26
26.3 Grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken	27
26.4 Niet naleving informatieplicht.....	27
27 Plaatsbeschrijving.....	28
28 Algemene bepalingen bij de uitvoering van de grondwerken	28
29 Uren voor uitvoering van de grondwerken	29
30 Overtreding van de afspraken over de uren voor uitvoering van de grondwerken en over werftransporten.....	29
31 Keuringen en beproevingen	30
32 Boringen	30
33 Definitief buiten dienst gestelde leidingen	30
34 Veiligheid van de werf, minderhinder maatregelen en toegankelijkheid	31
34.1 Minderhindermaatregelen en toegankelijkheid.....	31
34.2 Veiligheid van de werf.....	32
34.3 Overtreden van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder	32
35 Aanzienlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van grondwerken.....	33
36 Overkoppelingen en koppelpotten bij een grondwerk van categorie 1 en 2	33
37 Opbraak en herstel.....	33
37.1 Algemeen	33
37.2 Voorlopige herstelling	34

37.3 Definitief herstel door de opdrachtgever en verplichting tot verbeterd herstel	34
37.4 Definitief herstel door stad Antwerpen op kosten van de opdrachtgever	35
37.5 Ambtshalve definitief herstel door stad Antwerpen	35
38 Stockage.....	35
39 Schade	36
39.1 Preventie van schade	36
39.2 Schade aan en in het openbaar domein.....	36
40 Stilleggen van de grondwerken	37
41 Termijn voor uitvoering van grondwerken	37
Afdeling 5 – Einde van de grondwerken.....	38
42 Eindcontrole.....	38
43 Voorlopige oplevering.....	38
44 Waarborgperiode	39
45 Definitieve oplevering	39
Afdeling 6 – Klachtenbehandeling	39
46 Algemene principes inzake de klachtenbehandeling	39
47 Klachtenbehandeling over grondwerken met het nutsbedrijf/ opdrachtgever	40
48 Procedure in geval een nutsbedrijf / opdrachtgever in gebreke blijft bij de klachtenbehandeling over grondwerken aan of onder het openbaar domein	40
49 Afdeling 7 – Inwerkingtreding	40
Afdeling 8 – Definities	41
50 Categorieën van grondwerken	41
50.1 Categorie 1 of groot grondwerk	41
50.2 Categorie 2 of klein grondwerk	41
50.3 Categorie 3 of puntwerk.....	42
50.4 Boringen.....	42
50.5 Dringend grondwerk	42
50.6	43
51 Coördinatie-aanvraag voor een grondwerk	43
52 Einde van de grondwerken.....	43
53 Onvoorzienbare klantaansluiting/specifieke (klant)aanvraag.....	43
54 Openbaar domein.....	43
55 Piloot.....	43
56 Synergie-aanvraag	43
57 Verkeershinder	44
58 Grondwerk	44
59 Werkdag	44
60 Bijlage met relevante wetgeving - leidraden	44
61	47
62 Geïntegreerde toestandkaart.....	47

Hoofdstuk 1 – Inleidende bepalingen

Huidige code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen legt het kader vast voor infrastructuur- en nutswerken aan of onder het openbaar domein van stad Antwerpen.

Stad Antwerpen onderschrijft de Code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, voor zover de concrete toepassing ervan verenigbaar is met enerzijds haar bevoegdheid en autonomie als lokaal bestuur en anderzijds de lokale, Vlaamse en federale regelgeving. De tekst van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten wordt integraal hernomen en waar nodig zijn rekening houdende met de grootstedelijke context wijzigingen aangebracht door middel van aanvullingen en afwijkingen die bindend zijn voor het openbaar domein van stad Antwerpen

In de huidige code dient voor de nutsbedrijven die gevat zijn door artikel 4.1.27, §1, tweede lid van het decreet van 08.05.2009 (Energiedecreet):

- de begrippen “vraag, vragen” gelezen te worden als “aankondiging van werken”.
- bij gebreke aan een beslissing in onderling overleg binnen een redelijke termijn, hebben deze nutsbedrijven alsnog de mogelijkheid om de datum waarop de aangekondigde werken zullen starten over te maken aan stad Antwerpen. Bij de bepaling van deze startdatum trachten zij zoveel als mogelijk rekening te houden met de verwachtingen van stad Antwerpen.
- het begrip “antwoord/antwoordt” gelezen te worden als “overleg/treedt in overleg”.
- het artikel 18.1 gelezen te worden als volgt:

Om grondwerken categorie 3 of dringende grondwerken te mogen uitvoeren aan of onder het openbaar domein, beschikt het nutsbedrijf over een algemene jaartoelating voor dergelijke grondwerken van stad Antwerpen.

Artikel 4.1.27, §1, tweede lid van het decreet van 08.05.2009 (Energiedecreet) wordt aanzien als de algemene jaartoelating.

Voor categorie 3 werken met verkeershinder is naast de algemene jaartoelating ook een signalisatievergunning nodig conform de Politiecodex van stad Antwerpen.

Als het nutsbedrijf niet conform de code werkt dan kan stad Antwerpen beslissen dat het nutsbedrijf dan voor elk individueel grondwerk (ook voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken) een vraag moet indienen volgens art. 0 voor grondwerken van categorie 1 en 2. Het nutsbedrijf kan hierover een overleg aanvragen met stad Antwerpen. Na overleg met stad Antwerpen met positieve uitkomst kan het nutsbedrijf opnieuw werken zonder voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken een vraag in te dienen.

Hoofdstuk 2 – Code voor infrastructuur- en nutswerken langs stadswegen – Toepassing op openbaar domein stad Antwerpen

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

1 Voorwerp van de code

Deze code legt eenvormige duidelijke afspraken vast bij:

1. grondwerken aan of onder het openbaar domein van stad Antwerpen met een nutsbedrijf, leidingenbeheerder of derde als opdrachtgever

2. stedelijke infrastructuurwerken, waarvoor stad Antwerpen optreedt als opdrachtgever met onder andere noodzakelijke aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen en/of aan infrastructuur van derden
3. grondwerken aan trein- en tramsporen en andere uitrustingen van het openbaar vervoer aan of onder de openbare weg of het openbaar domein van stad Antwerpen

Deze code legt de door alle partijen te respecteren technische en administratieve regels vast.

Deze code deelt de grondwerken op in categorieën. Zie daarvoor de definities in artikels 0 en 57.

Met “aan of onder het openbaar domein” wordt voor het toepassingsgebied van deze code bedoeld alle grondwerken in de zin van art. 3, 5°/2 GIPOD-decreet die worden uitgevoerd op het openbaar domein.

2 Doel van de code

Deze code heeft als doel:

- a. het duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur;
- b. de kwaliteitsvolle uitvoering van grondwerken (inclusief puntwerken) aan of onder het openbaar domein;
- c. het informeren van de domeinbeheerder over puntwerken en de tijdige uitwisseling van alle noodzakelijke informatie tussen de betrokken kabel- en leidingbeheerders, nutsbedrijven, domeinbeheerders en eventuele andere opdrachtgevers van grondwerken (aan of onder het openbaar domein) met het oog op afstemming van de planning, de studiefase, de uitvoering en de opvolging van grondwerken door de betrokkenen;
- d. het coördineren van de uitvoering van grondwerken waarvoor tijdens de studiefase wederzijdse verbintenissen werden aangegaan;
- e. de vlotte en snelle uitvoering van de grondwerken, om de hinder en de duur van de grondwerken zoveel mogelijk te beperken in evenwicht met noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere flankerende maatregelen;
- f. het voorkomen van grondwerken gedurende de sperperiode na uitgevoerde grondwerken met het oog op minder hinder en duurzaam beheer;
- g. de tijdige en correcte communicatie met de buurtbewoners en weggebruikers
- h. de performante opvolging voor meldingen en klachten in verband met de grondwerken (inclusief nazorg);
- i. de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde toestandkaart van de nutsvoorzieningen aanwezig op en onder het openbaar domein van stad Antwerpen en de toestand ervan (art. 62 van de huidige code);
- j. het vastleggen van een kader tussen de (nuts)bedrijven en stad Antwerpen voor het overmaken van een up-to-date overzicht van de nutsvoorzieningen aanwezig op en onder het openbaar domein van stad Antwerpen en de toestand ervan en voor de toegang tot de geïntegreerde toestandkaart.

3 Wettelijk en statutair kader

Alle partijen engageren zich om deze code en de erin gemaakte afspraken na te leven en verbinden er zich toe vandaag en in de toekomst geen afbreuk te doen aan de afspraken bepaald in deze code.

De wetgeving (in de ruime zin van het woord) die kan interveniëren met de code of waarnaar de code verwijst, is opgelijst in bijlage (art. 60) ter verduidelijking, maar is niet limitatief.

De basis voor het opmaken van de uitvoeringsplannen, het bijzonder bestek, de werkwijze tijdens de uitvoering en de wijze van herstelling is steeds de meest recente versie van de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen. Als een specifieke situatie dit vereist, dan kan stad Antwerpen bij haar antwoord op de uitvoeringsplannen (art. 17.2) specifieke technische bepalingen in proportie met de situatie opleggen voortbouwend op de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen en zoals beschreven in het typebestek van stad Antwerpen.

4 Naleving van de code

Partijen streven er naar om geschillen over de correcte naleving van deze code zoveel als mogelijk in der minne op te lossen, maar erkennen ook de noodzaak aan toezicht op de code en sanctionering bij niet naleving van de code.

Deze code beschrijft proportionele procedures voor de handhaving en proportionele sancties bij de bepalingen waarvoor een handhavingsmogelijkheid noodzakelijk is. (art. 5.2, 5.4, 18.1, 20, 26.4, 30, 34.3, 37, 39.2, 41, 48)

Geschillen over de naleving van deze code behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

5 Sperperiode

De sperperiode is de periode waarin geen nieuwe grondwerken mogen worden aangevat aan of onder het gedeelte van het openbaar domein waaraan grondwerken van categorie 1 door (nuts)bedrijven of (her)inrichtings- of onderhoudswerken door stad Antwerpen zijn uitgevoerd.

Eveneens wordt geen enkel nieuw grondwerk, dat niet noodzakelijk is voor de goede werking van het (nuts)bedrijf, aangevat aan of onder het gedeelte van het openbaar domein waaraan in overeenstemming met de jaarplanning, grondwerken van categorie 1 door (nuts)bedrijven of (her)inrichtings- of onderhoudswerken door stad Antwerpen zijn gepland. De grondwerken dienen gecoördineerd te worden uitgevoerd.

5.1 Duur van de sperperiode

De sperperiode start (ook bij een gefaseerd grondwerk) na voorlopige oplevering (inclusief alle overkoppelingen en inclusief alle hiermee verband houdende werken) van dit grondwerk of na PV van ingebruikname van dit grondwerk (het vroegste van beide). Als een sperperiode geldt, start ze automatisch.

De sperperiode bedraagt in alle gevallen 5 jaar.

De sperperiode geldt eveneens 5 jaar na een (synergie)werk aan nutsinfrastructuur waarbij slechts een deel van de bovenbouw wordt opengebroken in functie van het grondwerk aan de nutsinfrastructuur en waarbij de bovenbouw enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet opgewaardeerd).

De sperperiode geldt ook 5 jaar na het grondwerk:

- a. bij een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein.

Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld nieuw voetpad) of van domein dat zal toegevoegd worden aan het openbaar domein

5.2 Kenbaar maken van de sperperiode

1. Zolang sperperiodes niet kunnen ingegeven worden in GIPOD:

Stad Antwerpen houdt een digitale lijst bij van de sperperiodes van alle werken (eigen werken en werken van andere opdrachtgevers). Deze lijsten bevatten minimaal de straten en huisnummers waar de sperperiode geldt en het begin en het einde van de sperperiode.

Stad Antwerpen maakt deze lijst jaarlijks digitaal over aan de opdrachtgevers (zodra dit kan gebeurt dit in GIPOD). Stad Antwerpen kan deze lijst ook tijdens het jaar actualiseren en een geactualiseerde lijst doorsturen. De opdrachtgevers geven de volledige lijsten door aan hun uitvoerders.

2. Zodra sperperiodes kunnen ingegeven te worden in GIPOD:

Elke opdrachtgever duidt voor de eigen grondwerken het begin en het einde van sperperiode aan in GIPOD, zodra het grondwerk voorlopig is opgeleverd. Als dit niet correct gebeurt en na ingebrekestelling, dan kan stad Antwerpen dit ambtshalve ingeven en de kosten (incl. administratieve en personeelskosten) doorrekenen. Zodra mogelijk worden sperperiodes in GIPOD automatisch gekoppeld aan een grondwerk bij ingave van de voorlopige oplevering van een grondwerk (in tussentijd te koppelen aan de ingave van het einde van een grondwerk).

De (nuts)bedrijven en leidingenbeheerders melden aan stad Antwerpen bij de melding van het grondwerk van categorie 3 (art. 18.2) dat het grondwerk in een sperperiode valt.

5.3 Uitzonderingen op de sperperiode

Als een opdrachtgever een beroep doet of wil doen op een van onderstaande uitzonderingen, dan moet hij dit grondwerk melden of aanvragen bij stad Antwerpen (art. 0-18).

1. Op het verbod om tijdens de sperperiode een grondwerk uit te voeren, gelden volgende uitzonderingen :
 - a) Dringende grondwerken (art. 50.5);
 - b) Onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 53) voor individuele woningen;
 - c) Onvoorzienbare klantaansluitingen (art. 53) andere dan voor individuele woningen;
 - d) Uitbreidingswerken of verzwaringswerken ten gevolge van onvoorzienbare specifieke (klant)aanvragen (art. 53).
2. Voor boringen van categorie 1 of 2, beoordeelt stad Antwerpen grondwerk per grondwerk of het al dan niet mag uitgevoerd worden in de sperperiode.
3. Als stad Antwerpen, bij een (her)inrichtingswerk van domein dat zal toegevoegd worden aan het openbaar domein, in de gepaste vergunning geen verplichting opnam tot aanleg van de nutsvoorzieningen van alle nutsbedrijven die actief zijn in stad Antwerpen (die nutsbedrijven waaraan stad Antwerpen volgens art. 75 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning advies kan vragen) en als de opdrachtgever aantoonst dat het daardoor nodig is om het grondwerk uit te voeren binnen de sperperiode, dan mag stad

Antwerpen op de vraag voor het grondwerk geen negatief antwoord geven louter omwille van de sperperiode.

4. Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever kan op de toepassing van de sperperiode een uitzondering vragen door een gemotiveerde vraag in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van stad Antwerpen of zijn aangestelde. Het College van Burgemeester en Schepenen of zijn aangestelde is nooit gebonden door de motivatie van het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever.

5.4 Overtreding van de sperperiode

Grondwerken in de sperperiode zonder positief antwoord op de vraag of zonder melding of onterecht grondwerken in de sperperiode (ondanks melding) worden gehandhaafd volgens art. 20.

6 Installaties

Nieuwe installaties (volledig nieuw) en de vervanging of verplaatsing van bestaande installaties worden in overleg met stad Antwerpen geïntegreerd in het ontwerp en streefbeeld van het openbaar domein. Om de toegankelijkheid van het openbaar domein te garanderen en voor zover technisch mogelijk en veilig zowel bij plaatsing als in onderhoud en gebruik, dient het (nuts)bedrijf of de derde ernaar te streven al zijn installaties ondergronds te plaatsen. De zichtbare installaties worden steeds uitgevoerd in een stadsgrijze kleur. De specificaties van de stadsgrijze kleur kunnen aangevraagd worden bij stad Antwerpen.

Voor volledige vervanging van installaties door installaties met beduidend grotere afmetingen, wordt een vraag voor het grondwerk ingediend (art. 0-18) en wordt in overleg gegaan met stad Antwerpen.

Het vervangen van putdeksels en het op hoogte zetten van ondergrondse installaties gebeurt op kosten van de (nuts)bedrijven.

Om de toegankelijkheid van het openbaar domein te garanderen, voldoet de plaatsing van nieuwe zichtbare installaties of volledige vervanging van zichtbare installaties aan het Vademecum Voetgangersvoorzieningen (verwijzing in bijlage (art. 60)).

In ieder geval dienen de beheerders van deze zichtbare installaties deze rein en in goede staat te houden vrij van graffiti en affiches.

De naam of het kenteken van de huidige eigenaar is steeds aanwezig op de zichtbare infrastructuur van het (nuts)bedrijf. Bij nieuwe en bestaande zichtbare infrastructuur geldt dit onmiddellijk.

Voor het plaatsen van een nieuwe bovengrondse installatie en voor het verplaatsen of vervangen van een bestaande bovengrondse installatie dient voorafgaand aan de vraag voor grondwerken een advies beeldkwaliteit gevraagd te worden bij stad Antwerpen.

Bij niet naleving na twee schriftelijke kennisgevingen aan de eigenaar van de zichtbare infrastructuur, kan stad Antwerpen ambtshalve herstellen, graffiti en affiches verwijderen en de naam of het kenteken aanbrengen, op kosten (incl. administratieve en personeelskosten) van de eigenaar van de zichtbare infrastructuur.

7 Overdracht

Bij overdracht van installaties stelt de overdrager stad Antwerpen hiervan in kennis met inbegrip van de vermelding van naam, statuut en coördinaten van de overnemer.

8 Contactpersoon van stad Antwerpen

Stad Antwerpen mandateert een of meerdere contactpersonen voor de technische opvolging van andermans grondwerken aan of onder het openbaar domein.

Deze contactpersoon krijgt bevoegdheden om namens stad Antwerpen toe te zien op de naleving van deze code.

Over het al dan niet naleven van de code communiceert stad Antwerpen steeds rechtstreeks met het (nuts)bedrijf/de opdrachtgever van de grondwerken.

De contactpersoon van stad Antwerpen mag bij de nutsbedrijven of andere opdrachtgevers, hun aangestelden, hun eventuele opvolgers, de aannemers en de onderaannemers alle nuttige inlichtingen opvragen die relevant zijn voor de naleving van de code. Het (nuts)bedrijf/de opdrachtgever bezorgt de gevraagde informatie ten laatste op de eerstvolgende werkdag aan de contactpersoon van stad Antwerpen.

De uitnodigingen voor de coördinatievergaderingen, de werfvergaderingen, de plaatsbeschrijving, de voorlopige en de definitieve oplevering worden gericht aan de contactpersoon van stad Antwerpen. De contactpersoon van stad Antwerpen kan zich laten vervangen.

Stad Antwerpen bezorgt aan elke opdrachtgever die grondwerken aan of onder het openbaar domein vraagt of meldt, de contactgegevens van een of meerdere contactpersonen, ten laatste voor de start van de grondwerken.

Als stad Antwerpen tijdens de uitvoering van het grondwerk een andere contactpersoon aanduidt, dan meldt ze dit schriftelijk aan het nutsbedrijf/de opdrachtgever.

9 Toezichter en/of contactpersoon van de opdrachtgever

De coördinatie van de grondwerken zelf en het toezicht op de grondwerken is de taak van de opdrachtgevers van de grondwerken.

Zowel de opdrachtgever van de werken zelf als zijn aangestelde, zijn opvolger en de uitvoerder van de grondwerken moeten de bepalingen van deze code naleven.

De opdrachtgever van de werken neemt de naleving van de code mee op in de opdracht van de uitvoerder van de grondwerken; hij controleert en dwingt af dat die de code naleeft.

De opdrachtgever voert controle en toezicht uit op de grondwerken bij middel van een toezichter onafhankelijk van de aannemer, bij voorkeur een vertegenwoordiger van de eigen organisatie.

De opdrachtgever duidt een toezichter aan, die voldoende gekwalificeerd is voor de opvolging en de uitvoering van de grondwerken. Deze toezichter is steeds bereikbaar voor de contactpersoon van stad Antwerpen tijdens de kantooruren. Na de kantooruren moet een nummer ter beschikking zijn, waar steeds iemand te bereiken is bij defect of ongeval. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de toezichter zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands beheerst.

Als verscheidene opdrachtgevers grondwerken in synergie (inclusief overkoppelingen) uitvoeren, dan stellen zij samen één contactpersoon aan, onafhankelijk van de aannemer.

Ook voor de uitvoering van grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken duidt de opdrachtgever een voldoende gekwalificeerde toezichter en/of een verantwoordelijke contactpersoon aan voor stad Antwerpen.

Als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het grondwerk een andere toezichter aanstelt voor het grondwerk, dan meldt hij dit vooraf schriftelijk aan de contactpersoon van stad Antwerpen.

Als stad Antwerpen een tekort aan toezicht en controle vaststelt, dan contacteert zij de opdrachtgever en wordt hiervoor in consensus met de opdrachtgever een oplossing gezocht. Meetbare doelen en vaste evaluatiemomenten in lijn met de afspraken in de code kunnen hiervoor afgesproken worden.

Mogelijke gevolgen van slecht toezicht die zich voordoen (bijvoorbeeld slecht herstel, gebrek aan opvolging, melding, ...) kan stad Antwerpen sanctioneren volgens de bepalingen in deze code.

Afdeling 2 – Planning, coördinatie en studie van de grondwerken

10 Meerjarenplanning

De meerjarenplanning die een overzicht bevat van concrete projecten voor grondwerken van categorie 1 en 2 die de volgende 3 kalenderjaren gepland zijn aan of onder het openbaar domein, dient door de (nuts)bedrijven vóór het eerste overlegmoment georganiseerd aan het begin van iedere legislatuur te worden ingegeven in de GIPOD tool meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning dient jaarlijks voor 1 juli (tenzij stad Antwerpen een andere datum bepaalt) geüpdatet te worden en opnieuw te worden ingegeven via de GIPOD tool meerjarenplanning.

Bij de opmaak van hun meerjarenplanning engageren stad Antwerpen en opdrachtgevers van grondwerken aan of onder het openbaar domein zich om informatie, van zodra bekend, uit te wisselen met de betrokken partijen om, daar waar dit wenselijk is, de meerjarenplanning en de budgetten zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen om onderling zoveel mogelijk synergiën te vinden voor de geplande grondwerken van categorie 1 en 2.

Bij de opmaak van de stedelijke meerjarenplanning (het eerste jaar van de stedelijke legislatuur) organiseert stad Antwerpen hiertoe minstens één overlegmoment met de betrokken opdrachtgevers van grondwerken aan of onder het openbaar domein. Dit kan door de meerjarenplanning als agendapunt op te nemen in de reeds geplande jaarlijkse overlegmomenten met de verschillende partners of door er een concreet overleg voor te organiseren. Wie betrokken is, kan in eerste instantie gedetecteerd worden via GIPOD en KLIP. Ook alle wegbeheerders en openbare vervoersmaatschappijen en de politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De betrokken opdrachtgevers delen de hen bekende gegevens inzake de door hen reeds geplande projecten mee.

11 Jaarplanning van grondwerken met het (nuts)bedrijf als opdrachtgever

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever, die grondwerken plant aan of onder het openbaar domein, bezorgt jaarlijks uiterlijk op 1 juli (tenzij stad Antwerpen een andere datum bepaalt) haar concrete jaarplanning voor het volgende kalenderjaar van de grondwerken van categorie 1 en 2 aan stad Antwerpen. Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever geeft deze jaarplanning in in GIPOD.

Deze jaarplanning wordt besproken op een eerstvolgend overlegmoment. Bij wijzigingen bezorgt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever de nieuwe planning onmiddellijk aan stad Antwerpen (via GIPOD); het wordt op het eerstvolgend overlegmoment besproken.

De bezorgde jaarplanning bevat minstens volgende gegevens:

- de concrete inhoud van de grondwerken;
- de grondwerkzone;
- de mogelijke of reeds toegezegde synergiën;

- de hinder;
- de prioriteit; en
- de timing, met name de geplande start van de grondwerken en de voorziene duurtijd.

12 Jaarplanning van grondwerken met stad Antwerpen als opdrachtgever

Na goedkeuring van het budget met de jaarlijkse investeringen, informeert stad Antwerpen de nutsbedrijven hierover. Deze jaarplanning is een niet-limitatieve lijst. Op het eerstvolgende overlegmoment, hetzij over de jaarplanning hetzij over een concreet project, wordt deze informatie meegenomen. De nutsbedrijven controleren dan de noodzaak van vervanging of uitbreiding van hun netten.

Stad Antwerpen houdt minstens eenmaal per jaar een coördinatievergadering; dit kan een specifieke vergadering zijn of een agendapunt op een vergadering waarop alle betrokkenen aanwezig zijn. Hierop nodigt stad Antwerpen minstens alle leidingbeheerders die zich in KLIP en GIPOD geregistreerd hebben voor het grondgebied van stad Antwerpen. Ook alle wegbeheerders, openbare vervoersmaatschappijen en politiediensten kunnen worden uitgenodigd. De vergadering heeft tot doel alle op middellange en lange termijn geplande infrastructuurwerken en tevens geplande nutswerken op stedelijk openbaar domein te coördineren.

13 Coördinatie en studie van een grondwerk

13.1 Toepassingsgebied

De artikels 13 t.e.m. 16 over de coördinatie en studie van een grondwerk gelden voor grondwerken van categorie 1.

13.2 Algemeen : coördinatie en synergie

Voor elk grondwerk van categorie 1 gaat de initiatiefnemer (een opdrachtgever van grondwerken aan of onder het openbaar domein of stad Antwerpen) na of er betrokken partners zijn die willen meegaan in het grondwerk. Als dit zo is, dan brengt zij het grondwerk in coördinatie of in synergie

De betrokken partners die de initiatiefnemer moet uitnodigen op coördinatievergaderingen voor een werk, zijn:

1. alle partners die naar boven komen na het raadplegen van KLIP voor de werkzone van het project
2. alle partners die positief reageren op een synergie-aanvraag via GIPOD
3. in elk geval de domeinbeheerder

Voor elk grondwerk van categorie 1 geeft de initiatiefnemer in het GIPOD een synergie-aanvraag in, ten laatste twee maanden voor de geplande aanvang van het grondwerk (artikel 11, § 3 en § 4 van het GIPOD-decreet). De uitzonderingen waarvoor de initiatiefnemer voor het grondwerk van categorie 1 geen synergie-aanvraag moet ingeven in GIPOD (bijvoorbeeld omdat er reeds een coördinatievergadering werd georganiseerd voor deze grondwerken) staan beschreven in artikel 11, § 3 en § 4 van het GIPOD decreet.

In het geval van een synergie-aanvraag waarbij de initiatiefnemer de intentie heeft om nutswerken in een gemeenschappelijke sleuf uit te voeren en waarvoor binnen de zone in

kwestie nog geen relevante sleufsynergie of sleufsynergie-aanvraag bestaat, geven de ontvangers van de sleufsynergie-aanvraag binnen 15 dagen na de ontvangst van de aanvraag een antwoord op deze sleufsynergie-aanvraag in overeenstemming met artikel 11, § 3 van het GIPOD-decreet. Als de ontvanger van die sleufsynergie-aanvraag binnen de voormelde antwoordtermijn geen antwoord heeft verstrekt, geldt dat als een negatief antwoord van die ontvanger. De ontvangers van de sleufsynergie-aanvraag die een positief antwoord hebben verstrekt binnen 15 dagen na de ontvangst van de aanvraag, koppelen binnen 45 dagen na de ontvangst van de aanvraag minstens één grondwerk aan de aanvraag. Als de ontvangers van de sleufsynergie-aanvraag die een positief antwoord hebben verstrekt binnen 15 dagen na de ontvangst van de aanvraag, geen grondwerk koppelen binnen 45 kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag, geldt dat als een negatief antwoord.

In het geval van een synergie-aanvraag waarbij de initiatiefnemer niet de intentie heeft om nutswerken in een gemeenschappelijke sleuf uit te voeren, geven de ontvangers van de projectaanvraag binnen 20 dagen na de ontvangst van de aanvraag een antwoord op de projectvraag in overeenstemming met artikel 11, §4 van het GIPOD-decreet. Als de ontvanger van de projectaanvraag binnen die antwoordtermijn geen antwoord heeft verstrekt, geldt dat als een negatief antwoord van die ontvanger. De ontvangers van de projectaanvraag die een positief antwoord hebben verstrekt binnen de bovenvermelde termijn dienen een grondwerk hieraan te koppelen binnen een termijn van 55 dagen vanaf ontvangst van de projectaanvraag. Als de ontvangers van de projectaanvraag die een positief antwoord hebben verstrekt binnen de bovenvermelde termijn van 20 dagen, geen grondwerk koppelen binnen de bovenvermelde termijn van 55 dagen geldt dat als een negatief antwoord.

Als er geen betrokken partners zijn of er reageert geen enkele partner op de coördinatie-aanvraag of op de synergie-aanvraag of laattijdig, dan is er geen verdere coördinatie en dan geldt de sperperiode automatisch (art. 5.1).

Synergie-aanvraag en bewijs van overleg of agendering van een project op een coördinatievergadering, gelden als bewijs van coördinatie.

Als de grondwerken langer dan 6 maanden te rekenen van de vergunningsdatum uitgesteld worden zonder daadwerkelijk begin van de grondwerken, dan is het verplicht een nieuwe synergie-aanvraag te lanceren of een nieuwe coördinatievergadering te beleggen.

Een KLIP-aanvraag voor de werkzone van het project wordt uitgevoerd bij aanvang van de studie (fase voorontwerp) voor het werk.

13.3 Stad Antwerpen gaat mee voor bovenbouw bij louter nutswerk

Bij een synergiewerk van louter nutsleidingen kan stad Antwerpen ook nog in het kader van de vraag voor het grondwerk beslissen om mee te gaan in de opwaardering van de bovenbouw van dit nutswerk. Dit onder voorwaarde dat klantaansluitingen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen kunnen uitgevoerd worden en dat de opdrachtgever en stad Antwerpen bij mogelijke vertragingen in overleg gaan.

Als stad Antwerpen meegaat met de bovenbouw, dan geldt de sperperiode van 5 jaar.

Als een nieuwe synergie-aanvraag wordt gelanceerd, dan gebeurt dit in onderling overleg en bij voorkeur door stad Antwerpen. Hierdoor wordt geen uitspraak gedaan over het pilotschap (in GIPOD kan pilotschap overgedragen worden).

13.4 Grondwerken in één sleuf

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever verbindt er zich toe, waar technisch mogelijk, de nodige (nuts)leidingen samen met andere (nuts)bedrijven aan te leggen in één sleuf.

14 Coördinatie en studie van een louter nutswerk

Bij de aanvang van de studie vraagt de opdrachtgever voor de werkzone van het grondwerk, de ligging van de nutsleidingen en riolering aan via KLIP en KLIP DF (zodra operationeel).

De opdrachtgever geeft het grondwerk ook in in GIPOD en lanceert een synergie- aanvraag (art.13.2).

Als er betrokken partners reageerden op de synergie-vraag voor dit grondwerk binnen GIPOD, dan wordt overlegd en een piloot bepaald.

Tijdens de studiefase van het grondwerk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde leidingen aanwezig zijn. De betrokken kabel- en leidingbeheerder dient alle buitendienstgestelde leidingen te verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de geplande grondwerken van de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van de grondwerken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor grondwerken van categorie 2.

Wanneer er gerede twijfel bestaat of er voldoende plaats zal zijn voor de nieuwe leidingen, dan zal de opdrachtgever, vooraleer hij overgaat tot het aanvragen van een domeintoelating, proefsleuven maken om de toestand te verifiëren. Deze proefsleuven maken het voorwerp uit van een aparte vraag tot domeintoelating. De proefsleuven dienen uitgevoerd worden om te voorkomen dat na het verkrijgen van de domeintoelating afgeweken dient te worden van het tracé dat vergund werd

15 Coördinatie en studie van een grondwerk andere dan loutere nutswerken met stad Antwerpen als opdrachtgever (bouwheer)

Als stad Antwerpen bouwheer is van gecombineerde dossiers op haar openbaar domein, dan gelden de bepalingen van dit artikel.

Als zij geen bouwheer is maar medeopdrachtgever, dan geldt art. 16.

Stad Antwerpen informeert het nutsbedrijf, zo snel mogelijk en minstens 2 maand vooraf, zij het onder voorbehoud, inzake plaats en aard van de grondwerken en vermoedelijke uitvoeringstermijn van de geplande infrastructuurwerken. Hierbij gebruikt zij GIPOD en/of een coördinatievergadering.

15.1 Voorstudie

Als voor een project voorstudies noodzakelijk zijn, dan betreft stad Antwerpen hierbij ook de nutsbedrijven of andere betrokken opdrachtgevers.

Tijdens het overleg i.k.v. de voorstudie wordt besproken wat mogelijke knelpunten kunnen zijn.

Bij de aanvang van de studie (voorontwerpfase) traceert stad Antwerpen of haar aangestelde ontwerper via een KLIP aanvraag de ligging van de nutsleidingen en de betrokken kabel- en leidingbeheerders.

Op basis van deze gegevens maakt de ontwerper een digitaal plan op van alle volgens de KLIP-aanvraag aanwezige nutsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse installaties en vermeldt voor al deze ondergrondse leidingen en installaties, indien beschikbaar, eveneens de ingravingsdiepte (vooral bij boringen).

De ontwerper maakt tijdens zijn voorontwerp een opsomming van de potentiële knelpunten tussen ontwerp en de aanwezige installaties en leidingen.

15.2 Coördinatievergadering over de opmaak van het voorontwerp

Stad Antwerpen belegt tijdens de voorontwerpfase een eerste coördinatievergadering met de betrokken opdrachtgevers, om kennis te nemen van de impact van de grondwerken (inclusief beplantingen) op de aanwezige kabel- en leidingeninfrastructuur. Tijdens dit overleg wordt de opsomming van potentiële knelpunten besproken. Als er twijfel is dat er een effectief knelpunt is, omwille van de onzekerheid van de juiste ligging of diepte van de kabel- en leidingeninfrastructuur, dan kan er beslist worden om onmiddellijk na de eerste coördinatievergadering voorontwerp proefsleuven te laten uitvoeren op kritische locaties voor het ontwerp.

De kosten voor de uitvoering van proefsleuven zijn voorwerp van verdere onderhandelingen tussen stad Antwerpen en de nutsbedrijven.

Tijdens de studiefase (voorontwerp) van het grondwerk wordt nagegaan of er buiten dienst gestelde kabels, leidingen en installaties aanwezig zijn. De betrokken kabel- en leidingbeheerder voorziet om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde kabels, leidingen en installaties te verwijderen die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de geplande grondwerken van de bouwheer/opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van de grondwerken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. Deze alinea geldt ook voor grondwerken van categorie 2.

Op basis van de uitgewisselde informatie en rekening houdend met de andere impact hebbende factoren en beperkingen, streeft stad Antwerpen in haar project ernaar dat nutsleidingen zo min mogelijk moeten worden aangepast of verplaatst.

Er wordt afgesproken wie de bewoners van de huizen en alle betrokken aangelanden in de zone van de grondwerken informeert over de geplande grondwerken en wanneer dit gebeurt. Er wordt daarbij eveneens gevraagd dat de personen of bedrijven die een nieuwe aansluiting, een uitbreiding en/of verzwaring van hun installaties (elektriciteit, telecommunicatie, gas, water e.a.) hebben gepland, dit kenbaar willen maken, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen gelet op de sperperiode.

Tenzij anders geldende wetgeving of anders geregeld, vallen de kosten van het verplaatsen van de (nuts)leidingen en hun toebehoren ten laste van de (nuts)bedrijven.

Na onderzoek en overleg zal stad Antwerpen de verplaatsingsbevelen geven.

Op basis van de uitgewisselde informatie en de gemaakte afspraken op de coördinatievergadering voorontwerp, houdt het nutsbedrijf hiermee rekening in de programmering van zijn grondwerken.

In deze fase worden afspraken gemaakt over de veiligheidscoördinatie.

(Voor)ontwerpdossiers mogen pas ter goedkeuring worden voorgelegd i.k.v. subsidies na de eerste coördinatievergadering voorontwerp.

15.3 Coördinatievergadering over de opmaak van het ontwerp en over de opmaak van het uitvoeringsdossier

Voor beperkte infrastructuurwerken kan stad Antwerpen beslissen om de coördinatievergadering voorontwerp en de coördinatievergadering ontwerp te herleiden tot één coördinatievergadering. Dit gebeurt in overleg met alle partners. Voor complexe infrastructuurwerken kan stad Antwerpen beslissen om meerdere coördinatievergaderingen te laten doorgaan.

Bij de coördinatievergadering ontwerp wordt de impact van de infrastructuurwerken op deze van de nutsleidingen in detail behandeld, aan de hand van gedetailleerde plannen en de informatie van de proefsleuven en wordt de door het nutsbedrijf uit te voeren aanpassingswerken besproken. Stad Antwerpen verstrekt op deze vergadering de informatie over de verwachte timing en het verloop van het project zodat beide partijen hun timing op elkaar kunnen afstemmen. De nutsbedrijven bezorgen aansluitend aan deze vergadering aan stad Antwerpen de plannen met de door hen uit te voeren grondwerken.

In de aanbesteding wordt opgenomen welke buiten dienst gestelde leidingen moeten worden verwijderd door de aannemer van stad Antwerpen (bouwheer) en welke door de aannemer van de kabel- en leidingbeheerders. Een leiding mag alleen geknipt en verwijderd worden in opdracht en op kosten van de kabel- en leidingbeheerder.

Het nutsbedrijf neemt de met stad Antwerpen afgesproken procedure en timing inzake de uit te voeren aanpassings- en verplaatsingswerken op in zijn werkprogramma, onderneemt hiervoor alle noodzakelijke acties en legt alle noodzakelijke middelen vast.

Stad Antwerpen, nutsbedrijven en derde opdrachtgevers gunnen hun grondwerk op basis van de gemaakte afspraken en houden elkaar hiervan op de hoogte.

15.4 Coördinatievergadering over de uitvoering met aannemer

Na gunning van haar grondwerken en vóór de aanvang van de infrastructuurwerken van stad Antwerpen, belegt stad Antwerpen een coördinatievergadering met het nutsbedrijf en de aannemers van de infrastructuur- en nutswerken. Op deze vergadering worden in detail de aard, de fasering, de timing en eventuele sancties bij het niet naleven van de afspraken (volgens afdeling 4) van de uit te voeren aanpassings- en verplaatsingswerken aan de nutsleidingen besproken en vastgelegd.

Ten laatste tijdens deze vergadering delen de nutsbedrijven aan stad Antwerpen /bouwheer mee wie de piloot is voor de nutswerken in synergie en wie de contactpersoon voor de piloot is.

In deze vergadering worden de afspraken gemaakt voor het uitvoeren van de plaatsbeschrijving van het stedelijke patrimonium.

Stad Antwerpen, het nutsbedrijf en/of derde opdrachtgever geeft een wijziging onmiddellijk door aan alle partijen en bevestigt dit schriftelijk. Indien nodig overleggen de partijen hierover.

16 Coördinatie en studie van een gecombineerd grondwerk met een andere instantie dan stad Antwerpen als (mede)opdrachtgever

Bij werken andere dan nutswerken met een andere instantie dan stad Antwerpen als (mede)opdrachtgever (De Lijn, Aquafin, rioolbeheerder, ...) wordt een van de instanties aangesteld als bouwheer. In regel trekt de bouwheer de coördinatie en studie. Art. 15 is van toepassing waarbij de vermelding "stad Antwerpen" moet vervangen worden door bouwheer. Tenzij anders geldende afspraken werden gemaakt.

De nutsbedrijven worden in kennis gesteld van bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst die hierop zouden afwijken.

Afdeling 3 – Vraag voor grondwerken, algemene jaartolating voor grondwerken en melding van grondwerken

17 Vraag voor grondwerken

Vooraleer onderstaande grondwerken uit te voeren aan of onder het openbaar domein of aan stedelijke infrastructuur van stad Antwerpen legt het nutsbedrijf de uitvoering van de werken voor aan stad Antwerpen:

- Categorie 1 (inclusief overkoppelingen), inclusief urgente grondwerken van categorie 1
- Categorie 2 (inclusief overkoppelingen), inclusief urgente grondwerken van categorie 2
- Categorie 3 indien er geen geldige algemene jaartolating is of indien deze ingetrokken is

Een dringend grondwerk dat behoort tot de bovenstaande categorieën wordt door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever gemeld via GIPOD op dezelfde dag als de start van de grondwerken. Voor (nuts)bedrijven / opdrachtgevers die reeds beschikken over een systeem in real time gebeurt de melding ten laatste op het moment van de start van het dringende grondwerk. Dringende grondwerken dienen vervolgens volgens de bovenstaande categorieën uiterlijk de tweede werkdag na de uitvoering van de dringende grondwerken aangevraagd te worden.

Het uitvoeren van proefsleuven en/of -funderingen dient voorafgaandelijk aan de eigenlijke grondwerken te gebeuren en vereist onafhankelijk van de concrete uitvoering een aparte vergunning indien het een grondwerk van categorie 2 betreft of een aparte melding onder de algemene jaarlijkse tolating indien deze grondwerken behoren tot categorie 3. Het uitvoeren van proefsleuven en/of -funderingen kan niet aangevraagd of gemeld worden samen met de eigenlijke grondwerken.

De inhoud van de vraag is beschreven in art. 19.

Stad Antwerpen past uitsluitend het systeem van de gebundelde digitale vraag toe voorzien in artikel 17.1 van de code.

Indien stad Antwerpen de vraag voor grondwerken toestaat, verleent zij een 'vergunning' of ook 'domeintoelating' genoemd. Dergelijke vergunning of domeintoelating is vereist voor alle grondwerken aan of onder het openbaar domein van stad Antwerpen opgesomd in huidig art. 0 van de code. Onder een vergunning of een domeintoelating wordt in het kader van huidige code begrepen een officieel geschreven stuk dat gebaseerd is op een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen of zijn gedelegeerde en waarin de tolating wordt gegeven tot het uitvoeren van grondwerken aan of onder het openbaar domein van stad Antwerpen. Een stuk is geschreven wanneer het in de vorm van een brief of elektronische post is opgesteld.

17.1 Gebundelde digitale vraag

De opdrachtgever dient de vraag digitaal via GIPOD in ten vroegste na het verstrijken van de antwoordtermijn (15 respectievelijk 20 dagen – art. 13.2 van de code) voor de synergie-aanvraag in GIPOD.

Als er andere opdrachtgevers positief reageerden op de synergie-aanvraag, dan dienen de opdrachtgevers de vraag digitaal en gebundeld in. De verschillende vragen van elke opdrachtgever in het synergiewerk worden in één bundel aan stad Antwerpen overgemaakt.

Stad Antwerpen antwoordt ten laatste binnen 6 weken vanaf de dag waarop de vraag werd ingediend. Als stad Antwerpen mee investeert en budgetten moet voorzien of stad Antwerpen moet om andere redenen (volgens het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur)

een beslissing voorleggen aan de gemeenteraad, dan kan ze deze termijn verlengen. Ze houdt hierbij rekening met de wettelijke termijnen en ze meldt dit binnen de 6 weken.

Stad Antwerpen geeft op een gebundelde vraag een antwoord dat ze bezorgt aan elke opdrachtgever die meegaat in het synergie-werk.

Als na het verstrijken van die termijn geen antwoord gegeven is, dan neemt de aanvrager contact op met stad Antwerpen om in onderling overleg te beslissen over de startdatum.

Voor de klantaanvragen waarvoor het nutsbedrijf een wettelijke termijn (art. II.2.2.29 TRDG en II.2.2.39 TRDE) of op gegronde wijze urgentie inroept in haar vraag waardoor die kwalificeert als een vraag voor urgente grondwerken, houdt stad Antwerpen de beoordelingsperiode zo kort mogelijk. Stad Antwerpen tracht de beoordelingsperiode ook zo kort mogelijk te houden indien een nieuwe vergunning wordt aangevraagd doordat de oorspronkelijke vergunning vervallen is.

17.2

17.3 Afspraken die gelden voor beide systemen om vragen voor grondwerken in te dienen

Bij onvolledige vragen (niet alles is ingediend zoals beschreven in art. 19) meldt stad Antwerpen dit zo snel mogelijk (streeftermijn is 2 weken). De beoordelingstermijn start pas als de vraag vervolledigd is. De opdrachtgever vervolledigt de vraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de melding van stad Antwerpen. De beoordelingstermijn start pas als de vraag vervolledigd is. Indien de aanvraag niet of niet afdoende wordt vervolledigd binnen de termijn van 10 werkdagen wordt de vraag geacht geweigerd te zijn. Stad Antwerpen stelt de opdrachtgever in kennis van deze weigering wegens onvolledig dossier. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een nieuwe vraag voor dezelfde grondwerken in te dienen.

In haar antwoord vermeldt stad Antwerpen de coördinaten van haar contactpersoon en kan stad Antwerpen onder meer opnemen:

1. Een beoordeling of het grondwerk al dan niet in een sperperiode valt en of het dus al dan niet mag uitgevoerd worden (volgens art. 5)
2. Een tijdsvenster voor de uitvoering van de grondwerken. Dit tijdsvenster en het tijdsvenster in de signalisatievergunning (zodra gekend) worden op elkaar afgestemd.
3. Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de grondwerken voor zover bijzondere omstandigheden dit vereisen.
4. Een tijdelijk verbod voor uitvoering van grondwerken indien de uitvoering van het grondwerk wordt gevraagd in een periode of zone van de lijst die stad Antwerpen hiervoor jaarlijks opmaakt (art. 0). Alle antwoorden op de vraag voor grondwerken zijn onder voorbehoud van andere werken of periodes of zones op deze lijst.
5. Afspraken rond de fasering van de grondwerken
6. specifieke voorwaarden inzake start van de grondwerken
7. afspraken over het al dan niet gelijktijdig werken aan één of beide zijden (pare en onpare zijde) van de straat
8. Voorwaarden over herstel over de volledige breedte indien dit vereist is volgens de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen of in het geval van grondwerken in de sperperiode van 5 jaar (art 37.1).
9. specifieke voorwaarden voor (tijdelijk) herstel als een specifieke situatie dit vereist

10. In het geval van bestaande specifieke materialen: afspraken over gespecialiseerd herstel
11. specifieke technische bepalingen voortbouwend op de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen als een specifieke situatie dit vereist (art. 3 en art 37.1)
12. specifieke 'minder hinder' voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid, voor zover gemotiveerd door specifieke omstandigheden (art. 34.1)
13. specifieke voorwaarden naar communicatie in overleg (zie art 26)
14. de afspraak om uitgenodigd te worden op de werfvergaderingen van een werk
15. de naleving van adviezen van stadsinstanties

Stad Antwerpen kan de vraag voor grondwerken weigeren indien de aangevraagde grondwerken niet zijn ingeschreven in de bezorgde jaarplanning van het (nuts)bedrijf.

Stad Antwerpen bepaalt in de vergunning uitdrukkelijk indien het een niet-standaard herstel betreft. Een niet-standaard herstel is in uitzonderlijke omstandigheden van toepassing omwille van niet-standaard materialen en/of speciale technieken. Stad Antwerpen publiceert op zijn website een omzendbrief met de limitatieve gevallen van een niet-standaard herstel. Bij gebrek aan vermelding in de vergunning betreft het een standaard herstel dat onmiddellijk definitief wordt uitgevoerd door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever overeenkomstig art. 37.3 van de code.

Bij een niet-standaard herstel voert de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen overeenkomstig art. 37.4 van de code het definitieve herstel uit. Na aflevering van een vergunning waarvoor een niet-standaard herstel geldt, geeft stad Antwerpen opdracht aan deze aannemer(s) om de nodige materialen voor het herstel ter beschikking te hebben. Stad Antwerpen bezorgt daartoe de nodige gegevens aan deze aannemer(s).

De centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen voert vervolgens het definitieve herstel uit na te zijn ingepland door het (nuts)bedrijf. Het (nuts)bedrijf is voor deze definitieve herstelling door de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen een retributie verschuldigd aan stad Antwerpen op basis van het toepasselijke retributiereglement. Een retributie overeenkomstig het toepasselijke retributiereglement is eveneens verschuldigd door het (nuts)bedrijf aan stad Antwerpen indien het (nuts)bedrijf de vergunde grondwerken waarvoor een niet-standaardherstel geldt niet uitvoert.

De grondwerken waarvoor een vergunning werd verleend, worden op duidelijke wijze aangevat binnen een periode van 6 maanden te rekenen van de dag na het verlenen van de vergunning, tenzij in de vergunning een korte of langere periode is bepaald. De vergunning vervalt integraal indien binnen deze periode de grondwerken niet op duidelijke wijze zijn aangevat. De start van de grondwerken wordt gemeld overeenkomstig art. 24 van de code. Het College van Burgemeester en Schepenen of zijn gedelegeerde kan in uitzonderlijke omstandigheden een verlenging toestaan na schriftelijke aanvraag en na overleg, op voorwaarde dat deze aanvraag wordt ingediend binnen de initiële uitvoeringstermijn en de omgevingsvergunning niet vervallen is voor zover deze vereist is.

Het nutsbedrijf meldt iedere wijziging t.o.v. de oorspronkelijke vraag aan stad Antwerpen. Stad Antwerpen kan verplichten dat het nutsbedrijf een nieuwe vraag moet indienen.

18 Algemene jaartoeelating voor en melding van grondwerken

18.1 Algemene jaartoeelating voor grondwerken

Vooraleer grondwerken van categorie 3 of dringende grondwerken van categorie 3 uit te voeren aan of onder het openbaar domein van stad Antwerpen, moet het (nuts)bedrijf over een algemene jaartoeelating van stad Antwerpen beschikken. Bij gebreke van een algemene jaartoeelating, dient het (nuts)bedrijf voor ieder grondwerk van categorie 3 of dringend grondwerk

een vraag voor grondwerken in te dienen overeenkomstig art. 0 van de code. Voor zover de voorwaarden van deze algemene jaartoelating strikt nageleefd worden, kunnen de grondwerken die behoren tot categorie 3 en dringende grondwerken uitgevoerd worden zonder een afzonderlijke vraag voor grondwerken.

De algemene jaartoelating is 1 jaar geldig en dient jaarlijks tussen 1 en 31 oktober van het voorgaande jaar bij het College van Burgemeester en Schepenen aangevraagd te worden. De jaartoelating wordt aangevraagd per mail. Zodra het mogelijk is de algemene jaartoelating via GIPOD aan te vragen, dient dit verplicht via GIPOD te gebeuren.

De aanvraag is slechts ontvankelijk indien zij de volgende gegevens bevat:

- Naam, ondernemingsnummer en zeteladres van de onderneming of dienst (aanvrager);
- Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de persoon die binnen de onderneming/dienst verantwoordelijk is voor de werken/signalisatie (contactpersoon aanvrager);
- Motivering van de aanvraag en gedetailleerde beschrijving van het type werken/signalisatie waarvoor de algemene jaartoelating gevraagd wordt;
- Aard van de grondwerken, wijze van uitvoering en herstel;
- Maximale oppervlakte en duur van de inname van het openbaar domein, desgevallend per type grondwerken;
- Potentiële hinder voor alle verkeersmodi en aangelanden, alsook de wijze waarop deze op het terrein zo veel mogelijk beperkt wordt met bijzondere aandacht voor het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers. Een plan van aanpak voor de aanpak van hinder dient te worden toegevoegd aan de aanvraag.

Bij onvolledige vragen (niet alles is ingediend zoals beschreven in art. 18.1) meldt stad Antwerpen dit zo snel mogelijk (streeftermijn is 2 weken). Het (nuts)bedrijf vervolledigt de vraag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de melding van stad Antwerpen. Indien de aanvraag niet of niet afdoende wordt vervolledigd binnen de termijn van 10 werkdagen wordt de vraag voor een algemene jaartoelating geacht geweigerd te zijn. Het (nuts)bedrijf heeft de mogelijkheid een nieuwe vraag voor een algemene jaartoelating in te dienen.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tot 15 december om het (nuts)bedrijf in kennis te stellen van zijn beslissing.

Voor aanvragen van nieuwe bedrijven tijdens het lopende jaar heeft het College van Burgemeester en Schepenen 2 maanden om te beslissen. Het verlopen van deze termijn geldt als stilzwijgende goedkeuring.

In de algemene jaartoelating geeft stad Antwerpen aan wanneer de herstelling een niet-standaard herstel betreft dat uitgevoerd dient te worden door de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen overeenkomstig art. 37.4 van de code. Deze centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen wordt ingepland door het (nuts)bedrijf en de aanwezigheid van de materialen voor het definitieve herstel van grondwerken onder de jaartoelating wordt gecoördineerd door het (nuts)bedrijf met de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen. Een retributie overeenkomstig het toepasselijke retributiereglement van stad Antwerpen is verschuldigd aan stad Antwerpen door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever bij uitvoering van het herstel door de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen. Een retributie overeenkomstig het toepasselijke retributiereglement is eveneens verschuldigd door het (nuts)bedrijf aan stad Antwerpen indien het (nuts)bedrijf in het kader van niet-standaard herstel materialen heeft gereserveerd bij de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen voor grondwerken die niet worden uitgevoerd.

In alle andere gevallen betreft het een standaard herstel dat definitief wordt uitgevoerd door het (nuts)bedrijf overeenkomstig art. 37.3 van de code. Een niet-standaard herstel is in uitzonderlijke omstandigheden van toepassing omwille van niet-standaard materialen en/of speciale technieken. Stad Antwerpen publiceert op zijn website een omzendbrief met de limitatieve gevallen van een niet-standaard herstel.

In de algemene jaartoelating kan stad Antwerpen o.a.:

1. opgeven op welke locatie er structureel op bepaalde vaste tijdstippen geen grondwerken mogen uitgevoerd worden (art. 23). Stad Antwerpen verwijst hiervoor ook naar de aanduidingen hiervan in GIPOD.
2. afspraken opnemen over de uren waarbinnen niet-dringende grondwerken die behoren tot categorie 3, mogen worden uitgevoerd (art. 29)
3. Specifieke afspraken opnemen over eventuele manuele boringen (verbod, aanvraag, ...)

Het (nuts)bedrijf neemt geldstraffen per dag op voor het niet naleven van de informatieplichten die zij dient te vermelden in de aanvraag in haar contracten met de uitvoerders. Het (nuts)bedrijf engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van stad Antwerpen moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

Stad Antwerpen kan de algemene jaartoelating steeds intrekken als er niet conform de huidige code wordt gewerkt. Het nutsbedrijf dient dan voor elk grondwerk van categorie 3 en dringende grondwerken een vraag in te dienen volgens art. 0 van de code. Het (nuts)bedrijf kan hierover een overleg aanvragen met stad Antwerpen. Na overleg met stad Antwerpen met positieve uitkomst kan het (nuts)bedrijf opnieuw grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken uitvoeren zonder een vraag in te dienen.

18.2 Melding van grondwerken die onder de algemene toelating vallen

Een grondwerk van categorie 3 wordt door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever die over een algemene jaartoelating beschikt, gemeld via GIPOD uiterlijk de werkdag voor de start van de grondwerken. Een dringend grondwerk van categorie 3 wordt door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever die over een algemene jaartoelating beschikt, gemeld via GIPOD op dezelfde dag als de start van de grondwerken. Voor (nuts)bedrijven / opdrachtgevers die reeds beschikken over een systeem in real time gebeurt de melding ten laatste op het moment van de start van het dringende grondwerk.

19 Inhoud van de vraag voor grondwerken

De voorafgaande registratie van de vraag voor grondwerken van categorie 1 en 2 in GIPOD en de vermelding van de gegevens uit GIPOD in de vraag voor grondwerken is een essentiële voorwaarde voor stad Antwerpen om de vergunning te verlenen.

De voorwaarden waaraan de vereiste samengevoegde en gecoördineerde versie van de uitvoeringsplannen bij een vraag voor grondwerken in stad Antwerpen dienen te voldoen, worden vastgelegd door stad Antwerpen in een leidraad die wordt gepubliceerd op haar website.

19.1 Categorie 1 en 2

De vraag voor grondwerken van categorie 1 en 2 omvat:

- de gegevens vermeld in GIPOD:
 - nummer van de synergie-aanvraag in GIPOD en link indien digitaal (enkel voor grondwerken van categorie 1)
 - Projectnaam
 - object ID van het project in GIPOD
 - het uniek referentienummer van het project in GIPOD
 - Naam aanvragend (nuts)bedrijf / opdrachtgever
 - Naam van de partners die meegaan in het synergie-werk (enkel voor grondwerken van categorie 1)
 - Verantwoordelijke bouwheer (indien gecombineerd werk) of verantwoordelijke piloot indien synergie van louter nutswerken;
 - Contactpersoon van het (nuts)bedrijf / de piloot (indien synergie van louter nutswerk) en zijn/haar coördinaten (naam, adres, telefoonnummer en GSM nummer, e-mail adres);
 - inschatting van de mogelijke verkeershinder ingevolge de grondwerken (zie tabblad GIPOD)
 - De omschrijving van het grondwerk (wat voor soort grondwerk o.a. ook klantaansluitingen)
 - de vermoedelijke aanvangsdatum, de planning en de vermoedelijke duur van de grondwerken in kalenderdagen
 - een situeringsplan op schaal 1/5000 of 1/10.000 met duidelijk zichtbaar:
 - grafische aanduiding van de volledige werkzone;
 - of de grondwerken plaatsvinden aan de pare, onpare, beide kant(en) of geen voorkeur;
 - vanaf 2 plannen geldt het situeringsplan als overzichtsplan en worden de verschillende delen daarop aangeduid;
- de uitvoeringsplannen (op basis van GRB – indien beschikbaar) in een samengevoegde en gecoördineerde versie conform de vereisten vastgelegd door stad Antwerpen:
 - een leesbaar en digitaal (zodra mogelijk en gevraagd) grondplan van de sleuf op schaal 1/1000 of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de nieuwe toestand en de leidingen die buiten dienst worden genomen en de definitief buiten dienst gestelde leidingen die zullen verwijderd worden – de diepteligging van de nieuwe leidingen, de detailtekeningen van de bezoekkamers en de aanduidingen van alle boringen en afwijkingen t.o.v. de vaste diepte en dekking;
 - een dwarsprofiel waar relevant op schaal 1/50 of 1/100;
 - op de uitvoeringsplannen zijn onderstaande zaken (zoals opgenomen in het GRB) duidelijk aangeduid:
 - het tracé met alle straten, straatnamen en de huisnummers waartussen de grondwerken zullen uitgevoerd worden;
 - alle andere ingrepen buiten de sleufwerken
 - kadaster percelen, gebouwen
 - plaats van de grondwerken duidelijk leesbaar op het plan of vermeld op het plan (voetpad, fietspad, rijweg, parkeerstrook, berm) en voldoende motivatie in geval van grondwerken in de rijweg (eventueel proefsleuf, KLIP/KLIM, foto, ...)

- legende op alle plannen
- het nutsbedrijf duidt op de uitvoeringsplannen aan of groenzones of aangelegd groen moeten opengemaakt te worden en/of struiken of bomen moeten worden verwijderd ten gevolge van de grondwerken.
- indien de vraag de plaatsing van installaties op het openbaar domein omvat een advies beeldkwaliteit.
- Het verslag van de synergiebespreking (indien beschikbaar) gehouden op initiatief van de maatschappij die grondwerken wenst uit te voeren (enkel voor grondwerken van categorie 1);
- indien uitzondering op grondwerken in één sleuf: motivatie
- Bij urgente grondwerken: motivatie van de urgentie
- Fasering werken indien van toepassing en voor zover reeds gekend, per fase:
 - afstand en omschrijving grondwerken,
 - duurtijd
- een verwijzing naar de jaarplanning vermeld in artikel 11 van de code
- een motivering van de prioriteit van de aangevraagde grondwerken
- lijst met straten en huisnummers (of gelijkaardig, indien huisnummers ontbreken, zoals lichtpaalnummers) waar gewerkt wordt

19.2

20 Sancties bij inbreuken op deze code

1. Bij grondwerken in de sperperiode of in specifieke materialen die slecht hersteld zijn:
 - zonder positief antwoord op de vraag of
 - zonder melding of
 - met melding maar onterecht uitgevoerd in de sperperiode of
 - zonder geldige signalisatievergunning conform de Politiecodex stad Antwerpen: waar dit volgens deze code vereist is, kan stad Antwerpen:
 - a. het grondwerk (laten) stilleggen
 - b. onmiddellijk ambtshalve (laten) herstellen.
2. Bij andere grondwerken:
 - zonder positief antwoord op de vraag (art. 17.2);
 - of zonder in overleg met de domeinbeheerder afgesproken startdatum (art. 17.1);
 - of zonder melding (art. 18);
 - of zonder geldige signalisatievergunning conform de Politiecodex stad Antwerpen: waar dit volgens deze code vereist is, kan stad Antwerpen na ingebrekestelling van nutsbedrijf of opdrachtgever:

- a. het grondwerk (laten) stilleggen.
- b. de opdrachtgever verplichten om te herstellen (art. 37) en bepaalt hiervoor een redelijke termijn;
- c. Als de opdrachtgever niet herstelde binnen de opgelegde termijn of als de opdrachtgever slecht herstelde, dan laat stad Antwerpen ambtshalve het herstel uitvoeren door een aannemer aangesteld door stad Antwerpen.

3. In beide gevallen van ambtshalve herstel:

- meldt stad Antwerpen dit aan de opdrachtgever en stuurt bewijsmateriaal mee met duidelijke foto's;
- kan stad Antwerpen haar gemaakte kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op de opdrachtgever.

In alle gevallen kan stad Antwerpen indien zij vaststelt dat de administratieve en technische bepalingen van de code niet worden gerespecteerd door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever of zijn uitvoerder, na ingebrekestelling:

- de afgeleverde vergunning of algemene jaartoelating intrekken;
- de aanvangsdatum opschorten tot aan de voorwaarden voldaan is;
- de grondwerken stilleggen;
- nieuwe vergunningsaanvragen of jaartoelatingen om nieuwe grondwerken te starten weigeren;
- de nodige maatregelen van ambtswege nemen op kosten van het (nuts)bedrijf; en/of
- Gemeentelijke Administratieve Sancties opleggen.

Door tussenkomst van stad Antwerpen wordt geen afbreuk gedaan aan de verantwoordelijkheid van het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever en aan de daaruit voortvloeiende onderhoudsverplichtingen.

Afdeling 4 – Begin en uitvoering van de grondwerken

21 (Aanvraag) Signalisatie van grondwerken

De vereiste aanvraag voor de signalisatie van grondwerken gebeurt overeenkomstig de procedure en voorschriften beschreven in de Code van politiereglementen stad Antwerpen (politiecodex) en de website van stad Antwerpen.

22 Jaarvergunning voor signalisatie

Tot zolang het nog niet mogelijk is om in GIPOD een aanvraag bij stad Antwerpen in te dienen voor een jaarvergunning voor signalisatie, kan men deze jaarvergunning verkrijgen door contact op te nemen met de dienst Tijdelijke Verkeerssignalisatie van stad Antwerpen.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn terug te vinden op de website van stad Antwerpen.

23 Tijdelijk verbod voor uitvoering van grondwerken in bepaalde perioden en zones

Behoudens uitdrukkelijke toelating van stad Antwerpen of de politie is het verboden tijdens bepaalde periodes in bepaalde zones grondwerken (met uitzondering van dringende grondwerken) uit te voeren, sleuven en putten open te laten liggen en materialen aan te voeren of te stockeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om evenementen zoals winkel- en horecakernen, buurtfeesten, markten, speelstraten, foren en dergelijke meer.

Jaarlijks wordt een lijst met data en straten opgemaakt. Deze lijst is niet limitatief en kan in de loop van het jaar aangepast worden. Stad Antwerpen geeft deze informatie bij voorkeur in in GIPOD.

Dit tijdelijk verbod geldt niet als de afgebakende periode of zone nog niet gekend was en niet gecommuniceerd werd op het moment van de toekenning van de signalisatievergunning of op het moment van de melding van een grondwerk (voor grondwerken die onder de jaarvergunning voor signalisatie vallen). Het beveiligen van de werf (afsluiten sleuven en putten, veilige aanvoer en stockage van materialen, ...) kan stad Antwerpen of de politie wel steeds opleggen.

Bij overtreding van dit tijdelijk verbod kan stad Antwerpen de grondwerken onmiddellijk laten stilleggen en het nutsbedrijf/ de opdrachtgever verplichten om de werfzone te herstellen of te beveiligen. Als dit niet gebeurt binnen de termijn die stad Antwerpen oplegt, dan kan stad Antwerpen dit ambtshalve laten uitvoeren en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de opdrachtgever/ het nutsbedrijf.

24 Melding van de start van de grondwerken

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever (andere dan stad Antwerpen) of zijn/haar aangestelde meldt in GIPOD, ten laatste 7 werkdagen voor de aanvang van (synergie)werken van categorie 1 of 2 of een nieuwe fase binnen zo'n werk (indien melding van de start van de fases gevraagd door stad Antwerpen) de startdatum en de (vermoedelijke) einddatum van de (synergie)werken conform de signalisatievergunning. Bij deze melding wordt tevens ook de naam, e-mailadres en gsm-nummer van de toezichter van het nutsbedrijf, de aannemer(s) en het signalisatiebedrijf gekoppeld aan het grondwerk.

Zodra GIPOD dit toelaat, worden deze gegevens ingegeven in GIPOD.

Als door de omvang of door de aard van de grondwerken de diensten van het openbaar vervoer, de huisvuilinzameling, de noodhulp (de politie, brandweer, ambulance) het risico lopen te worden gehinderd of een wegomlegging noodzakelijk is, dan worden zij eveneens ten laatste vijf werkdagen voor de aanvang van grondwerken van categorie 1 of 2 of een nieuwe fase binnen zo'n werk, gelijktijdig met het stadsbestuur verwittigd van de werkelijke begindatum van de werken evenals van de gevolgen hiervan.

Als de start van een werk langer dan 1 werkdag na de gemelde startdatum plaatsvindt, dan zorgt de opdrachtgever ervoor dat stad Antwerpen en de andere diensten aan wie ook de eerste startdatum gemeld werd, verwittigd worden van het uitstel (te bevestigen per e-mail) en van (indien mogelijk) de juiste startdatum en de (vermoedelijke) einddatum van de (synergie)werken. De opdrachtgever zorgt er ook voor dat de bewoners in de directe omgeving van de grondwerken indien mogelijk 72 uur voor de exacte start van het grondwerk opnieuw per brief worden ingelicht over de juiste startdatum. Relevante signalisatie (bijvoorbeeld parkeerverbod) wordt ook aangepast aan de juiste startdatum.

26 Informatieplicht naar de bewoners

26.1 Algemene principes inzake communicatie met de bewoners

Stad Antwerpen en de nutsbedrijven / de opdrachtgevers streven ernaar om de burger, de handelszaken, de bedrijven, ... tijdig te informeren over de geplande grondwerken via alle beschikbare kanalen zodat deze zich maximaal kunnen voorbereiden op de voorziene hinder.

De opdrachtgever maakt voldoende afspraken over toegankelijkheid en beleveringen o.a. met de handelaren.

Stad Antwerpen streeft ernaar een digitaal centraal communicatieplatform nutswerken uit te bouwen met toegang voor stad Antwerpen en de (nuts)bedrijven / de opdrachtgevers. Via het communicatieplatform nutswerken zullen enerzijds burgers op digitale wijze worden geïnformeerd over de grondwerken uitgevoerd door (nuts)bedrijven, derden en/of stad Antwerpen aan of onder het openbaar domein van stad Antwerpen en anderzijds klachten over grondwerken aan of onder het openbaar domein rechtstreeks gericht kunnen worden aan de opdrachtgever / het (nuts)bedrijf waarna de opdrachtgever / (nuts)bedrijf deze klacht op korte termijn en op doeltreffende wijze opvolgt en hierover communiceert met de burgers.

26.2 Grondwerken van categorie 1 en 2

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever bezorgt aan de bewoners in de directe omgeving van de werken tenminste 72 uur voor de start van de grondwerken schriftelijk onderstaande informatie:

- Naam van de opdrachtgever(s)
- Beschrijving van de werken (inclusief indien van toepassing: overkoppelingen, informatie (dit mag algemeen zijn) over tijdelijk en definitief herstel)
- Plaats
- Vermoedelijke startdatum
- Uitvoeringstermijn
- Vermoedelijke hinder – standaard beschrijving mag
- Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)
- Contact van de werfverantwoordelijke (minstens een telefoonnummer)
- Melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie terug te vinden is op een bord langs de werf
- Fasering van de grondwerken (standaard beschrijving mag)
- De specifieke afspraken met de diensten voor afvalinzameling (indien dit nodig is door de omvang of door de aard van de grondwerken)

Voor aanvang van de grondwerken bezorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever aan stad Antwerpen digitaal een kopie van deze brief .

Een bord wordt geplaatst ter hoogte van de werfzone op een toegankelijke, veilige en zichtbare locatie en vermeldt duidelijk leesbaar en bestand tegen de weersomstandigheden de naam van de opdrachtgever, een telefoonnummer van de opdrachtgever, de startdatum en de vermoedelijke einddatum of de uitvoeringstermijn. Dit bord aan de werf bevat eveneens een QR-code die verwijst naar een webpagina dat alle informatie opgelijst in alinea 1 van huidig artikel

weergeeft. Zodra het digitaal communicatieplatform nutswerken in stad Antwerpen operationeel is, dient het mogelijk te zijn rechtstreeks klachten in te dienen bij de opdrachtgever/het (nuts)bedrijf via de QR-code.

Elke opdrachtgever neemt het initiatief voor de informatieverstrekking over haar eigen grondwerken, behalve als tijdens het voorafgaandelijk overleg stad Antwerpen hierover anders oordeelt. Als stad Antwerpen meer uitgebreide communicatie-initiatieven wenst te nemen, dan gebeurt dit in samenwerking met de nutsbedrijven/ andere opdrachtgevers.

Aanzienlijke verlenging van de duurtijd van de grondwerken of veranderingen in de fasering worden met stad Antwerpen besproken (volgens art. 41) en worden in overleg met stad Antwerpen gemeld aan de inwoners.

26.3 Grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken

Uiterlijk voor de start van grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken plaatst het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever ter hoogte van de werfzone op een toegankelijke, veilige en zichtbare locatie een ingevuld werfbord dat duidelijk leesbaar en bestand tegen de weersomstandigheden de onderstaande informatie bevat:

- Naam van de opdrachtgever
- Beschrijving van de werken (inclusief indien van toepassing: overkoppelingen, informatie (dit mag algemeen zijn) over tijdelijk en definitief herstel)
- Vermoedelijke startdatum
- Uitvoeringstermijn
- Contact van het nutsbedrijf / de opdrachtgever (minstens een telefoonnummer)
- Indien van toepassing: melding dat het telefoonnummer voor vragen over de werfsignalisatie terug te vinden is op een bord langs de werf

Voor aanvang van de grondwerken bezorgt het nutsbedrijf / de opdrachtgever aan stad Antwerpen eveneens digitaal een kopie van de informatie op dit werfbord.

Het ingevulde werfbord dient aanwezig te zijn van bij de start tot en met (voorlopig) herstel van het grondwerk.

Dit bord aan de werf bevat eveneens een QR-code die verwijst naar een webpagina dat alle informatie opgelijst in alinea 1 van huidig artikel weergeeft. Zodra het digitaal communicatieplatform nutswerken in stad Antwerpen operationeel is, dient het mogelijk te zijn rechtstreeks klachten in te dienen bij de opdrachtgever/het (nuts)bedrijf via de QR-code. Bij elk grondwerk van categorie 3 en dringend grondwerken die onder algemene jaartoelating kunnen worden uitgevoerd, moet het (nuts)bedrijf de QR-code koppelen aan de weblink die bij de jaartoelating hoort (ook te vinden op het digitaal communicatieplatform).

Elke opdrachtgever neemt het initiatief voor de informatieverstrekking over haar eigen werken.

26.4 Niet naleving informatieplicht

Als stad Antwerpen vaststelt dat de melding van de start van de grondwerken of de schriftelijke informatie aan de bewoners niet gebeurd is of niet tijdig bezorgd is, dan kan ze de start van de grondwerken uitstellen of de werken stilleggen tot de noodzakelijke informatie bezorgd is plus de minimale termijn voor de start van het werk dat de info geleverd moest worden volgens art. 24-26.

Tijdens de stilstand van de grondwerken kan stad Antwerpen minder hinder maatregelen opleggen of deze ambtshalve treffen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op de opdrachtgever.

Stad Antwerpen kan tevens de opdrachtgever aanmanen om de infoborden langs de werf te plaatsen of om de noodzakelijke informatie/melding van de start alsnog te bezorgen.

Als het informeren niet volgens art. 24-26 werd uitgevoerd, dan kan stad Antwerpen deze informatie ambtshalve verstrekken en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever neemt geldstraffen per dag van het niet naleven van de informatieplichten op in haar contracten met de uitvoerders. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van stad Antwerpen moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

27 Plaatsbeschrijving

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever of zijn aangestelde kan op eigen kosten een plaatsbeschrijving opstellen. De contactpersoon van stad Antwerpen, of een door hem aangeduide vervanger, kan aan de plaatsbeschrijving deelnemen. Het nutsbedrijf of haar aangestelde kan stad Antwerpen uitnodigen voor de plaatsbeschrijving. Als ze stad Antwerpen uitnodigt, dan stuurt ze hiervoor een uitnodiging minstens 10 werkdagen op voorhand.

Als een plaatsbeschrijving wordt gemaakt, dan moet deze ten laatste 3 werkdagen voor de aanvang van de grondwerken aan de contactpersoon van stad Antwerpen overhandigd worden. Stad Antwerpen kan zo nodig opmerkingen formuleren.

De plaatsbeschrijving bestaat uit een proces-verbaal, voorzien van de nodige foto's (met datumafdruk) of video (op datum), de naam van de opdrachtgever en het dossiernummer. Het beeldmateriaal geeft een duidelijk referentiepunt.

Indien privé-eigendommen (afsluitingen, gevels...) palende aan het openbaar domein in slechte toestand verkeren, is het raadzaam dit in de plaatsbeschrijving op te nemen en de eigenaar erbij te betrekken. Eventueel kan een afzonderlijke plaatsbeschrijving gebeuren.

De plaatsbeschrijving is tegensprekelijk als de partijen de kans kregen om hun opmerkingen door te geven wanneer deze plaatsbeschrijving opgesteld wordt en als alle partijen de plaatsbeschrijving ook tekenen.

Indien de grondwerken aanvangen zonder dat er voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving wordt opgesteld volgens de beschreven procedure, wordt ervan uitgegaan dat er geen enkele opmerking bestaat aangaande de werfzone. Na de grondwerken kan er geen enkel argument hieromtrent worden ingeroepen door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever. De werfzone moet door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever in perfecte staat hersteld worden. Voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken wordt er in dat geval vanuit gegaan dat de werfzone in dezelfde staat verkeert als het omliggende domein.

28 Algemene bepalingen bij de uitvoering van de grondwerken

De aannemer handelt volgens de gemaakte afspraken op de coördinatievergadering en respecteert alle bepalingen van deze code.

Uit de meest recente versie van de Technische leidraad herstel openbaar domein Stad Antwerpen gelden alle relevante bepalingen voor zover niet anders afgesproken.

De grondwerken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig alle in het antwoord op de vraag voor een grondwerk gestipuleerde uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden.

Op de werf moet er steeds iemand aanwezig zijn die Nederlands spreekt.

Voor grondwerken categorie 1 is een dagboek van de werken steeds ter inzage op de werf.

De aannemer respecteert de aanwezige infrastructuur (van de nutsbedrijven, van de domeinbeheerder, van derden, ...) en houdt deze intact.

Bestaande rioleringen en nutsleidingen (toezichts)putten en huisaansluitingen blijven intact. Het verleggen of aanpassen ervan is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke toelating van de eigenaar en/of beheerder.

Als hij informatiestenen, herdenkingstekens (bijvoorbeeld struikelstenen, etc...), omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet, dan laat hij die op hun plaats of plaatst ze terug op het juiste niveau of volgens de juiste coördinaten, vermeld op de aanduidingsplaat, indien het voor de uitvoering van de grondwerken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. De omkaderingen (ook onderkaders) en straatpotten worden zodanig geplaatst, dat een normale bediening van de toestellen gewaarborgd is. Ontmoet hij problemen met andere onderdelen van de infrastructuur, dan neemt hij onmiddellijk contact op met het betreffende nutsbedrijf.

Afwatering wordt te allen tijde gevrijwaard. Waterslikkers moeten hiertoe te allen tijde vrij blijven. Hieraan moet specifieke aandacht besteed worden bij het reinigen van de weg, bij stockage, bij bemalingen, bij uitvoering en bij het beëindigen van de grondwerken.

Alle leidingen dienen geplaatst te worden op een diepte van minstens 60 centimeter onder het openbaar domein te rekenen vanaf het maaiveld, tenzij stad Antwerpen hier uitzonderlijk een uitzondering voor heeft verleend in de domeintoelating.

De toezichter van het nutsbedrijf controleert systematisch dat de grondwerken wordt uitgevoerd conform deze code en de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen.

29 Uren voor uitvoering van de grondwerken

Er wordt slechts gewerkt op werkdagen (art. 0) tussen 7 en 18 uur. Dit geldt voor alle activiteiten die direct of indirect met het grondwerk verbonden zijn zoals leveringen, transporten, werfinrichting e.d. Hiervan kan alleen afgeweken worden als er toestemming is van stad Antwerpen. Deze verplichting geldt algemeen met uitzondering van dringende grondwerken en klantaansluitingen categorie 3. Klantaansluitingen categorie 3 mogen ook op zaterdag tussen 7 en 18 uur.

Stad Antwerpen kan voor specifieke situaties ook specifieke uren voor uitvoering van de grondwerken opleggen.

30 Overtreding van de afspraken over de uren voor uitvoering van de grondwerken en over werftransporten

Als de afspraken uit deze code over de uren voor de uitvoering van de grondwerken en over de daarmee verbonden activiteiten zoals werftransporten (art. 29) niet worden nageleefd, dan kan stad Antwerpen het grondwerk stilleggen.

Tijdens de stilstand kan stad Antwerpen indien noodzakelijk, minder hinder maatregelen opleggen. Als hieraan niet tijdig gevolg gegeven wordt, dan kan stad Antwerpen de minder hinder maatregelen ambtshalve nemen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) doorrekenen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen tegen de uren voor uitvoering van de grondwerken en de daarmee verbonden activiteiten zoals werftransporten (art. 29). De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen

bij effectieve overtredingen. Op vraag van stad Antwerpen moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

31 Keuringen en beproevingen

Nutsbedrijven / opdrachtgevers moeten in overeenstemming met de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen de grondwerken van hun aannemers aan of onder het openbaar domein controleren door middel van verdichtingsproeven op hun eigen kosten. Stad Antwerpen kan die opvragen en indien daar aanleiding toe is in overleg bijsturen.

Stad Antwerpen moet het toepassen van de systematiek steeds kunnen controleren onder meer met beschikbare resultaten van proeven

Als stad Antwerpen dit vraagt voor grondwerken van categorie 1 en 2 die per uitzondering worden toegestaan in de waarborgperiode en sperperiode, dan voert de opdrachtgever alle proeven zoals opgenomen in de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen uit, op eigen kosten. De opdrachtgever moet stad Antwerpen uitnodigen voor proeven op grondwerken zoals beschreven in deze alinea.

Stad Antwerpen kan vragen om uitgenodigd te worden bij proeven op bepaalde grondwerken. De opdrachtgever moet hierop ingaan.

Stad Antwerpen kan beslissen om in eigen opdracht extra beproevingen te doen. Dan is de kost voor stad Antwerpen, tenzij de proef slecht herstel aan het licht brengt. In dat laatste geval is de kost voor de opdrachtgever.

32 Boringen

Boringen in langsrichting kunnen enkel worden toegestaan mits stad Antwerpen toestemming geeft.

Pneumatische boringen zijn toegestaan voor grondwerken onder het openbaar domein, na onderling overleg en mits risico-analyse van de bouwheer.

33 Definitief buiten dienst gestelde leidingen

In het geval van grondwerken met stad Antwerpen als bouwheer of medeopdrachtgever voorziet de betrokken kabel- en leidingbeheerder om alle bij de studiefase gekende definitief buiten dienst gestelde leidingen, die door de werkzaamheden zichtbaar worden in een gegraven sleuf of ander grondwerk van de geplande werken van de bouwheer of medeopdrachtgever te verwijderen. Dit geldt ook voor loutere nutswerken met louter nutsbedrijven als opdrachtgever.

Het knippen en verwijderen gebeurt steeds in opdracht en op kosten van de betrokken kabel- en leidingbeheerder.

Tijdens de uitvoering van de grondwerken wordt nagegaan of de verwijdering effectief kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld: als een leiding vrijkomt omdat andere leidingen verplaatst moeten worden, dan kan verwijdering wel. Als er echter leidingen louter en alleen verplaatst moeten worden om een definitief buitendienst gestelde leiding te verwijderen, dan geldt deze regeling niet. Er kunnen specifieke afspraken over gemaakt worden.

Dit geldt ook voor recent definitief buitendienst gestelde leidingen die vrij komen te liggen als er omwille van het grondwerk nog eens gegraven moet worden.

Ingeval van de aanwezigheid van leidingen waarvan de beheerder niet gekend is en indien deze leidingen de grondwerken hindert, dan nodigt de uitvoerder van de grondwerken en de

opdrachtgever van het grondwerk alle leidingenbeheerders die geregistreerd zijn in KLIP en KLIM in de werkzone uit om ten laatste op de eerstvolgende werkdag na verwittiging ter plaatse te komen om de leiding te identificeren in aanwezigheid van de opdrachtgever van het grondwerk. Alle kabel- en leidingbeheerders delen ten laatste op het einde van die werkdag schriftelijk of op mail (om de verantwoordelijkheid duidelijk vast te leggen) mee of ze eigenaar of beheerder zijn van de onbekende leiding of niet.

Als een kabel- en leidingbeheerder pas later een beslissing neemt of niet uitgenodigd werd omdat hij niet correct geregistreerd was in KLIP/KLIM, dan zijn de stilstandskosten van de (wegenis)aannemer te zijner laste. Als geen van de kabel- en leidingbeheerders acht eigenaar of beheerder te zijn van de nutsleiding die hinder oplevert voor de grondwerken, dan beslist de opdrachtgever van het grondwerk om de leiding te laten identificeren door deze te laten knippen. In opdracht van de opdrachtgever van het grondwerk wordt de leiding op een veilige manier geknipt door een leidingenbedrijf of een ander bedrijf die over de nodige expertise beschikt. Noch de opdrachtgever van het grondwerk, noch de uitvoerder van het knippen van de leiding zijn aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg kan zijn van het knippen ervan. Het leidingenbedrijf dat eigenaar van die leiding is, is hiervoor wel aansprakelijk. Na dit knippen is het type leiding gekend en in regel ook de eigenaar of beheerder van de leiding.

34 Veiligheid van de werf, minderhinder maatregelen en toegankelijkheid

34.1 Minderhindermaatregelen en toegankelijkheid

Zowel stad Antwerpen als de nutsbedrijven / andere opdrachtgevers engageren zich om bij de uitvoering van hun grondwerken maximaal de hinder voor de burger te beperken en minderhindermaatregelen te voorzien.

Hierbij moet rekening gehouden worden met o.a. volgende maatregelen :

- de openbare veiligheid garanderen (onder meer signalisatie);
- ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling gebeurt door toepassen van het STOP-beginsel met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker en onder meer door uitvoering in verschillende fasen
- de toegankelijkheid van privé-eigendom garanderen : woningen en handelspanden moeten permanent toegankelijk zijn voor voetgangers; hiervoor wordt de sleuf aangevuld of overbrugd met een personenbruggetje voorzien van zijdelingse steunen;
- Langs het wegtracé is er steeds een intact en beveiligd voetpad beschikbaar voor de voetgangers (M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg), met speciale aandacht voor blinden, slechtzienden en andersvalide personen. Als het voetpad langs de grondwerken ligt, dan wordt een afdoende bescherming geplaatst tussen het voetpad en de werf enerzijds en tussen het voetpad en de straat anderzijds.
- De inritten of doorgangen naar garages zo kort mogelijk onderbreken tenzij technisch onvermijdbaar. Tenzij anders werd overeengekomen met stad Antwerpen en gecommuniceerd aan de betrokkenen, wordt op het einde van elke dag de toegang mogelijk gemaakt. Er kunnen specifieke afspraken gemaakt worden over deze termijnen.
- Na het opbreken van de verharding en de aanleg van de nutsleidingen, volgen de aanvulling van de sleuf en de heraanleg van de verharding steeds zo kort mogelijk op elkaar. De maximaal openliggende sleuf mag nooit meer dan 250m bedragen, tenzij stad Antwerpen hier uitdrukkelijk toelating voor heeft gegeven.

- Voor het begin van het weekend of een vakantieperiode van minstens twee kalenderdagen, gelden volgende regels:
 - (1) alle sleuven en putten in het publiek domein aanvullen (zelfs indien voorlopig) tot op het niveau van de bestrating en
 - (2) het nog te herbestraten gedeelte in de bebouwde kom moet minder dan 50 meter van de sleuflengte bedragen. Bij het nog te herbestraten gedeelte brengt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever signalisatie aan.
 - (3) Overkoppelingen i.k.v. grondwerk dienen steeds dichtgemaakt te worden

In overleg tussen de contactpersoon van stad Antwerpen en het nutsbedrijf/ de opdrachtgever kan op deze bepalingen een uitzondering worden toegestaan om technische redenen.
 - Alle werken dienen uitgevoerd worden conform het Draaiboek werven van stad Antwerpen.
- Stad Antwerpen kan, voor zover gemotiveerd door specifieke omstandigheden, specifieke 'minder hinder' voorwaarden en voorwaarden inzake toegankelijkheid opleggen in haar antwoord op de vraag voor een grondwerk of in een signalisatievergunning of in haar toelating voor inname openbaar domein.

34.2 Veiligheid van de werf

De werkzaamheden worden uitgevoerd rekening houdend met de openbare veiligheid en met respect voor de privé-eigendom. Het nutsbedrijf / de opdrachtgever schikt zich naar de wetgeving voor de signalisatie van werken en hindernissen op de openbare weg en zorgt ervoor dat alle vereiste veiligheidsbepalingen in acht worden genomen zoals beschreven in de reglementen en wettelijke bepalingen.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de volledige duurtijd van de grondwerken van bij de aanvang tot het einde van de grondwerken, ongeacht de opdrachtgever / aannemer / uitvoerder en ongeacht eventueel tijdelijke onderbrekingen van de effectieve grondwerken.

Stad Antwerpen kan, voor zover specifieke omstandigheden dit vereisen, specifieke voorwaarden opleggen naar veiligheid van de werf en tijdelijke afwerking van de werf in functie van de omgeving van het grondwerk.

34.3 Overtreden van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder

Bij het niet naleven van de afspraken inzake veiligheid en minder hinder uit deze code en uit de van toepassing zijnde wetgeving, kan stad Antwerpen de sancties uit de van toepassing zijnde wetgeving toepassen op de opdrachtgever.

Bij het niet naleven van de afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder kan stad Antwerpen de opdrachtgever aanmanen om de afspraken alsnog in orde te brengen binnen een vooropgestelde termijn. Als dit niet binnen de vooropgestelde termijn is uitgevoerd, dan kan stad Antwerpen de maatregelen ambtshalve uitvoeren en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op de opdrachtgever. Stad Antwerpen kan er ook voor kiezen om de grondwerken stil te leggen tot de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn door de opdrachtgever.

De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor overtredingen tegen de afspraken inzake toegankelijkheid/minder hinder. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van stad Antwerpen moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

35 Aanzienlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van grondwerken

Voor grondwerken van categorie 1 en 2:

Aanzienlijke wijzigingen kunnen alleen worden uitgevoerd mits akkoord van stad Antwerpen. De contactpersoon van stad Antwerpen beslist of hij hiervoor akkoord kan geven of eerst nog moet terugkoppelen met andere organen/diensten binnen stad Antwerpen. De contactpersoon van stad Antwerpen kan er in bepaalde gevallen ook op wijzen dat een procedure (bijvoorbeeld nieuwe vraag voor een grondwerk, aanvraag signalisatie, ...) opnieuw gestart moet worden.

Als de wijzigingen een invloed hebben op de verkeersveiligheid van eender welke weggebruiker, dan brengt het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever stad Antwerpen hiervan direct op de hoogte. In onderling overleg worden dan de gepaste maatregelen op verkeerstechnisch gebied vastgelegd.

36 Overkoppelingen en koppelputten bij een grondwerk van categorie 1 en 2

Overkoppelingen en koppelputten worden bij grondwerken van categorie 1 en 2 als onderdeel van het sleufwerk gecoördineerd en simultaan of aaneensluitend uitgevoerd. Dit geldt voor wegenwerken en louter nutswerken.

37 Opbraak en herstel

37.1 Algemeen

De grondwerken worden uitgevoerd overeenkomstig de Technische leidraad herstel openbaar domein Stad Antwerpen.

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever herstelt de werkzone volgens de regels van de kunst en met oorspronkelijke materialen. Alleen onbeschadigde materialen mogen hergebruikt worden.

Verhardingen in herbruikbare materialen (tegels, straatstenen, ...) alsook aanhorigheden van de wegen (boordstenen, rioolkolken, deksels, straatgoten, trottoirbanden...) worden zeer omzichtig opgebroken, gereinigd en gesorteerd.

Als de sleuf zich juist naast de boordsteen bevindt en de boordsteen komt vrij te staan, dan kan stad Antwerpen verplichten dat het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever deze opnieuw plaatst waarbij de straatgoten en trottoirbanden voor het herplaatsen volledig gezuiverd worden.

Verhardingen in beton, bitumineuze verhardingen en natuursteen met gebonden voeg worden steeds over de volledige dikte ingezaagd alvorens te worden opgebroken. Deze verhardingen mogen niet hergebruikt worden, ook niet voor tijdelijk herstel. Het herplaatsen van uitgesneden asfaltplakken of gebruik van koud asfalt is niet toegestaan.

Bij plaatsing van een leiding in het fietspad in monoliete verhardingen gebeurt de herstelling over de volledige breedte.

Als stad Antwerpen een grondwerk toelaat in de sperperiode van 5 jaar, dan kan ze bijkomende voorwaarden opleggen over het herstel om te vermijden dat het herstel in de bovenbouw zichtbaar is. Stad Antwerpen schrijft deze voorwaarde in, in haar antwoord op de vraag voor het grondwerk.

Herstel van grondwerken categorie 3, in opdracht van het nutsbedrijf of derde opdrachtgever (andere dan stad Antwerpen), mag alleen nog uitgevoerd worden door personen met een geldig certificaat van de opleiding 'herstel standaardbestrating puntwerken'.

Alle belijningen wordt teruggeplaatst overeenkomstig de toestand voor de uitvoering van de grondwerken.

37.2 Voorlopige herstelling

De opdrachtgever herstelt voorlopig bij een niet-standaard herstel of als hij (per uitzondering zoals bepaald in art. 37.3, al. 1) niet onmiddellijk (binnen de vijf werkdagen) definitief kan herstellen. Hij herstelt ook voorlopig voor situaties zoals bepaald in art. 34.1 inzake minder hinder en toegankelijkheid of indien gevraagd door specifieke omstandigheden. In geval van een niet-standaard herstel wordt de definitieve herstelling vervolgens uitgevoerd door de gecentraliseerd aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen die worden ingepland door de (nuts)bedrijven.

De voorlopige herstelling wordt steeds uitgevoerd door het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever op zijn kosten.

Als voorlopig herstel van toepassing is aan het einde van het grondwerk in de sleuf/put, dan wordt het voorlopig herstel uitgevoerd binnen de 5 werkdagen na het einde van het grondwerk in de sleuf/put voor grondwerken categorie 1 en 2 en onmiddellijk voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken.

Stad Antwerpen kan voorwaarden stellen over de termijn tussen voorlopig herstel en definitief herstel voor zover stad Antwerpen geen opdrachtgever is van het definitief herstel. De periode tussen voorlopig herstel in opdracht van de opdrachtgever en definitief herstel door de aannemer van stad Antwerpen is bepaald in art. 37.4.

Voorlopig herstel bij sleufwerken categorie 1 en 2 worden aangevuld en verdicht met zandachtige grond (herbruik of geleverde zandachtige grond) van de onderkant tot de bovenkant van de fundering. De herbruikte grond mag geen stenen of ander afval bevatten. Het verdichten van de ondergrond gebeurt volgens de Technische leidraad herstel openbaar domein Stad Antwerpen. Daarop komen kleinschalige materialen/magere beton/asfalt op hetzelfde niveau van de bestrating. In verband met de uitvoeringsmethoden van voorlopig herstel kan stad Antwerpen steeds specifieke afspraken maken met de opdrachtgever.

37.3 Definitief herstel door de opdrachtgever en verplichting tot verbeterd herstel

Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever voert steeds rechtstreeks de definitieve herstelling uit in het geval van een standaard herstel. Het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever start met de definitieve herstelling van het openbaar domein onmiddellijk (ten laatste binnen de vijf werkdagen) na de grondwerken in de sleuf/put. Deze termijnen kunnen mits grondige motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden) en mits overleg worden verlengd.

Stad Antwerpen kan bij elk grondwerk dat slecht hersteld is de opdrachtgever verplichten om het herstel te verbeteren of te herdoen

Bij vaststelling van slecht herstel stuurt stad Antwerpen een verwittiging (inclusief beeldmateriaal) aan de opdrachtgever. Dit geldt tevens als formele ingebrekestelling.

Het verbeterd herstel gebeurt binnen de tien werkdagen na de verwittiging door stad Antwerpen, tenzij anders overeengekomen. Mits grondige motivatie (bijvoorbeeld weersomstandigheden) kan de opdrachtgever afwijking van deze termijn aanvragen.

Ter controle kan stad Antwerpen proeven zoals voorzien in de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen eisen ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever meldt dat het verbeterd herstel is uitgevoerd. Indien nodig wordt er ter plaatse gegaan.

Als het 'verbeterd' herstel door de opdrachtgever opnieuw slecht is uitgevoerd of als het nieuwe/verbeterde herstel niet is uitgevoerd binnen de door stad Antwerpen opgelegde termijn, dan kan stad Antwerpen er voor kiezen om ambtshalve te herstellen ten laste van de opdrachtgever zoals beschreven in art. 37.5.

37.4 Definitief herstel door stad Antwerpen op kosten van de opdrachtgever

In geval van een niet-standaard herstel wordt de definitieve herstelling uitgevoerd door de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen. Een retributie overeenkomstig het toepasselijke retributiereglement van stad Antwerpen is verschuldigd door het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever aan stad Antwerpen bij definitief herstel door de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen.

Stad Antwerpen geeft opdracht aan de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen om de nodige materialen ter beschikking te hebben zodra een vergunning met niet-standaard herstel door haar wordt afgeleverd. Het (nuts)bedrijf / de opdrachtgever staat in voor de planning en coördinatie van het definitieve herstel met stad Antwerpen en de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen.

Ten laatste voor de start van de grondwerken, verzendt het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever een digitale bevestiging van de opdracht aan stad Antwerpen en aan de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen.

De definitieve herstelling wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen na het beëindigen van de grondwerken in de sleuf/put gestart. Deze termijn kan mits grondige motivatie (o.a. weersomstandigheden, concreet geplande heraanleg openbaar domein, ...) en mits overleg worden verlengd.

37.5 Ambtshalve definitief herstel door stad Antwerpen

Stad Antwerpen kan indien overeenkomstig art. 37.3 het verbeterd herstel door de opdrachtgever opnieuw slecht is uitgevoerd of indien dit nieuwe/verbeterde herstel niet is uitgevoerd binnen de door stad Antwerpen bepaalde termijn overgaan tot een ambtshalve herstel op kosten van de opdrachtgever. Stad Antwerpen stuurt bewijsmateriaal (beeldmateriaal) naar de opdrachtgever van het slecht herstellende werk.

In geval van een slecht herstel in de sperperiode of bij veiligheidsproblemen kan stad Antwerpen onmiddellijk overgaan tot het ambtshalve definitieve herstel op kosten van de opdrachtgever. Stad Antwerpen stelt de opdrachtgever hiervan in kennis en stuurt bewijsmateriaal (beeldmateriaal) naar de opdrachtgever van het slecht herstellende werk.

38 Stockage

Materialen voor de grondwerken (zoals buizen, kabels,...) en voor de signalisatie, niet ingeschreven voertuigen, toestellen e.d. mogen slechts op het openbaar domein gestockeerd worden in de zones zoals aangegeven in het geldige signalisatieplan.

De materialen worden op een veilige plaats gestapeld in afwachting van hergebruik of wegname. Deze plaats wordt bepaald in overleg met de contactpersoon van stad Antwerpen of de politie.

De stockage kan ten vroegste vijf werkdagen voor de aanvang van de werken beginnen, tenzij anders afgesproken. De stockage (inclusief alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz.) wordt beëindigd vijf werkdagen na het uitvoeren van het herstel van de grondwerken. Deze termijn kan mits toelating van de politie of de contactpersoon van stad Antwerpen verlengd worden. De

stockage wordt beveiligd en gesignaleerd conform de toelating afgeleverd door de politie of de contactpersoon van stad Antwerpen.

Indien de grondwerken gedurende meer dan 5 opeenvolgende werkdagen stilliggen de stockage onmiddellijk verwijderd van het openbaar domein, tenzij anders afgesproken en voor zover in overeenstemming met de signalisatievergunning (indien van toepassing).

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever verwijdert minstens tweemaal per week de niet-herbruikbare materialen van het openbaar domein, tenzij andersluidende afspraken werden gemaakt op het voorafgaandelijk overleg. Sowieso moet het openbaar domein in het weekend en in vakantieperiodes vrij zijn van niet herbruikbare materialen. Op sommige plaatsen in stad Antwerpen, zoals bijvoorbeeld in het centrum, of bij bepaalde gebeurtenissen of manifestaties, zoals bijvoorbeeld een markt of een optreden, kan stad Antwerpen verplichten dat de niet-herbruikbare materialen afkomstig van de opbraak met een hogere frequentie, of zelfs dagelijks van het openbaar domein wordt verwijderd.

Bij vaststelling van stockage die niet voldoet aan de regels kan stad Antwerpen de opdrachtgever aanmanen om de stockage te verwijderen en hiervoor een termijn opleggen. Als de stockage na de opgelegde termijn niet is verwijderd, dan kan stad Antwerpen de stockage ambtshalve laten verwijderen en de kosten (inclusief administratieve kosten) verhalen op de opdrachtgever. In het geval van een acuut veiligheidsprobleem kan stad Antwerpen de stockage onmiddellijk ambtshalve laten verwijderen.

Als stad Antwerpen ambtshalve optreedt, dan zorgt ze voor duidelijk beeldmateriaal (inclusief datum) als bewijs.

39 Schade

39.1 Preventie van schade

De aannemer neemt gepaste maatregelen om schade te voorkomen. Hierbij wordt o.a. ook aandacht besteed aan bomen, groenvoorzieningen en andere beplantingen, huisaansluitingen van de riolering, verkeerslussen, ...

Bij aanleg van ondergrondse kabels en leidingen wordt een dekking voorzien van minimaal 60 cm na vraag van de opdrachtgever toestemming geeft voor uitzondering. Bij huisaansluitingen wordt er gewerkt volgens de regels van de kunst.

In onverharde of halfverharde bermen wordt rond het deksel een gefundeerde randstrook van minimaal 30 cm breed, gestut aan de buitenrand, en op hetzelfde niveau van de berm aangebracht.

39.2 Schade aan en in het openbaar domein

Alle schade aan het openbaar domein en aan stedelijke installaties, groenvoorzieningen, meubilair, ondergrondse infrastructuur, ... in het openbaar domein die wordt veroorzaakt door de uitvoering van de grondwerken vanaf de aanvang tot de voorlopige oplevering wordt onmiddellijk gemeld. Ze wordt onmiddellijk ter plaatse beveiligd in afwachting van een herstelling door het nutsbedrijf / de opdrachtgever in overleg met stad Antwerpen.

Tijdens de kantooruren wordt de schade onmiddellijk gemeld aan de contactpersoon van stad Antwerpen voor het betreffende grondwerk. Buiten de kantooruren en indien de veiligheid in het gedrang komt gebeurt deze melding onmiddellijk bij de contactpersoon van stad Antwerpen (indien bereikbaar) en bij de Blauwe Lijn van de politiezone Antwerpen. Ten laatste op de eerstvolgende werkdag contacteert het nutsbedrijf/ de opdrachtgever de contactpersoon van stad Antwerpen.

Als de schade een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, dan beveiligt de opdrachtgever (zijn aangestelde) het grondwerk onmiddellijk, wordt noodzakelijke signalisatie aangebracht binnen de termijnen zoals beschreven in de Politiecodex Stad Antwerpen en wordt de herstelling in overleg zo snel mogelijk uitgevoerd. In de andere gevallen (indien geen gevaar voor de openbare veiligheid) worden de herstellingen gestart binnen de vijf werkdagen. Indien de schade betrekking heeft op het openbaar domein waarvoor het standaard herstel geldt, wordt de herstelling uitgevoerd door de opdrachtgever. Indien de schade betrekking heeft op het openbaar domein waarvoor het niet-standaard herstel geldt, wordt de herstelling uitgevoerd door de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen. Bij ontstentenis van genomen maatregelen en na ingebrekestelling kan stad Antwerpen van ambtswege maatregelen treffen en de kosten (incl. administratieve en personeelskosten) verhalen op het/de in gebreke gebleven (nuts)bedrijf/ opdrachtgever

Het herstel van door de grondwerken veroorzaakte schade en de vervanging van alle door de grondwerken beschadigde materialen gebeurt op kosten van de opdrachtgever.

In het geval van schade aan beplanting en bomen in het openbaar domein ten gevolge van de grondwerken wordt op vraag van stad Antwerpen en op kosten van de opdrachtgever een waardebeoordeling gedaan zoals bepaald in de Technische leidraad herstel openbaar domein Stad Antwerpen. De schade wordt hersteld volgens dit artikel. Bij onmogelijkheid tot herstel komen de compensaties/vergoedingen zoals bepaald in de Technische leidraad herstel openbaar domein stad Antwerpen de eigenaar van de beplanting toe.

Bij beschadiging van bestaande installaties, verwittigt diegene die de schade heeft veroorzaakt de betrokken eigenaar.

40 Stilleggen van de grondwerken

Als de veiligheid van personeel, omwonenden en/of verkeer niet kan worden gegarandeerd of als niet volgens de afspraken wordt gewerkt, dan kan stad Antwerpen of de politie, met gemotiveerde beslissing, zonder dat het nutsbedrijf / de opdrachtgever op enige vergoeding aanspraak kan maken, de goedgekeurde grondwerken tijdelijk, gedeeltelijk of geheel stilleggen, alsook wijzigingen doorvoeren en zelfs de stopzetting bevelen met herstelling van de site in haar oorspronkelijke toestand. Hierover wordt vooraf overlegd, tenzij voor maatregelen die noodzakelijk zijn bij een acuut veiligheidsprobleem. Door de tussenkomst van stad Antwerpen wordt geen afbreuk gedaan aan de verantwoordelijkheden van het nutsbedrijf / de opdrachtgever.

41 Termijn voor uitvoering van grondwerken

In de domeintoelating en/of signalisatievergunning kan stad Antwerpen verplichten dat de grondwerken tegen een bepaalde datum (binnen een redelijke termijn) worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan overleg vragen als ze de termijn niet redelijk vindt. Stad Antwerpen moet ingaan op de vraag tot overleg.

Bij een grondwerk met stad Antwerpen als bouwheer, worden de termijnen voor uitvoering voor elke partner-opdrachtgever definitief afgesproken tijdens de coördinatievergadering over de uitvoering met de aannemer. De aannemer voert zo snel mogelijk en binnen de afgesproken termijn de grondwerken uit om de uitvoeringstermijn en de hinder te beperken.

Als blijkt dat de uitvoeringstermijn niet gehaald zal worden, dan kan de opdrachtgever steeds overleg vragen met stad Antwerpen (bijvoorbeeld over gevallen van overmacht). Stad Antwerpen beslist over het al dan niet verschuiven van de einddatum.

De opdrachtgever voorziet geldstraffen in haar contract met de aannemer voor het overschrijden van de afgesproken termijn voor uitvoering van grondwerken en in het geval de grondwerken

gedurende meer dan 5 opeenvolgende werkdagen stilliggen. De geldstraf geldt per dag van overschrijding. De opdrachtgever engageert zich om deze geldstraffen toe te passen bij effectieve overtredingen. Op vraag van stad Antwerpen moet de opdrachtgever aantonen dat de geldstraffen zijn toegepast bij effectieve overtredingen.

Afdeling 5 – Einde van de grondwerken

42 Eindcontrole

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever geeft het einde van de grondwerken onmiddellijk in in GIPOD.

Voor de voorlopige oplevering voert het nutsbedrijf / de opdrachtgever een eindcontrole uit op de uitgevoerde grondwerken. De eindcontrole wordt verricht ten laatste op de eerstvolgende werkdag na het beëindigen van de grondwerken. Bij deze controle is aanwezig: de toezichter van het nutsbedrijf / de opdrachtgever en de aannemer. Enkel wanneer de herstelling conform de Technische leidraad herstel openbaar domein Stad Antwerpen is, nodigt het (nuts)bedrijf de aangestelde van stad Antwerpen uit voor de voorlopige oplevering.

Bij deze eindcontrole, volgens de bepalingen van de Technische leidraad herstel openbaar domein Stad Antwerpen, wordt visueel de herstelling van het openbaar domein gecontroleerd. Tevens wordt nazicht gedaan op ontbrekend straatmeubilair, signalisatie en alle andere elementen op het openbaar domein. Voor de voorlopige oplevering wordt in voorkomend geval het ontbrekende door het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever op zijn kosten vernieuwd met nieuwe elementen die identiek zijn aan de oorspronkelijke, tenzij anders bepaald na overleg met de contactpersoon van stad Antwerpen. Ook andere gebreken worden opgelost nog voor de voorlopige oplevering.

43 Voorlopige oplevering

De 1^e werkdag na het beëindigen van de voorlopige of definitieve herstelling door het (nuts)bedrijf (afhankelijk van de vergunning) van de grondwerken van categorie 1 en 2, neemt de opdrachtgever contact op met aangestelde van stad Antwerpen met de vraag voor voorlopige oplevering. De voorlopige of definitieve herstelling is beëindigd op het moment dat de grondwerken in staat van oplevering zijn (geen zichtbare gebreken meer na de laatste overkoppelingen)

Als stad Antwerpen aanwezig wil zijn, dan beslist stad Antwerpen in overleg wanneer de voorlopige oplevering plaats vindt.

De voorlopige oplevering wordt in een proces-verbaal opgesteld. Ze kan pas worden toegestaan als er een ondertekend akkoord (al dan niet met opmerkingen en afspraken rond de termijnen van uitvoering) is tussen stad Antwerpen en de opdrachtgever. Als stad Antwerpen niet binnen de 2 weken gereageerd heeft op de uitnodiging voor de voorlopige oplevering, dan geldt dit als stilzwijgend akkoord.

Als de voorlopige oplevering wordt geweigerd of slechts gedeeltelijk wordt toegekend of opmerkingen bevat, dan stelt de opdrachtgever zijn aannemer hiervan in kennis via het proces-verbaal, met vermelding van de nog uit te voeren grondwerken, hoe gering ook, evenals van de planning voor het uitvoeren van de grondwerken. Het (nuts)bedrijf/ de opdrachtgever moet de mankementen en opmerkingen herstellen of oplossen binnen een termijn vastgelegd in overleg met stad Antwerpen. Zoniet kan stad Antwerpen maatregelen van ambtswege nemen en de kosten (inclusief administratieve en personeelskosten) verhalen op het nutsbedrijf / de opdrachtgever.

Tijdens de controle kan de aangestelde van stad Antwerpen onvolkomenheden vaststellen en opmerkingen formuleren. De toestand van de plaats van de grondwerken wordt hierbij vergeleken met de toestand volgens het proces-verbaal van plaatsbeschrijving vóór de aanvang van de grondwerken. De opdrachtgever dient de onvolkomenheden en opmerkingen te hebben hersteld of opgelost binnen een termijn van 10 werkdagen, zoniet kan stad Antwerpen maatregelen van ambtswege nemen. In uitzonderlijke gevallen en mits afspraak met de aangestelde van stad Antwerpen kan deze termijn langer zijn dan 10 werkdagen. Wanneer de onvolkomenheden en opmerkingen van dringende aard zijn, moet het (nuts)bedrijf deze hebben opgelost binnen 24 uur zoniet kan stad Antwerpen maatregelen van ambtswege nemen.

Stad Antwerpen kan bij twijfel aan de kwaliteit van de herstelling aan de (nuts)bedrijven vragen om plaatproeven en/of penetratieproeven voor te leggen op kosten van het (nuts)bedrijf of zelf proefboringen te organiseren. Een as-built plan dient digitaal overhandigd te worden voor de ondertekening van het proces-verbaal.

44 Waarborgperiode

Vanaf het ogenblik van de voorlopige oplevering begint bij grondwerken uitgevoerd door het (nuts)bedrijf, de waarborgperiode te lopen tot uiterlijk het definitieve herstel door de centraal aangestelde aannemer(s) van stad Antwerpen en bij een definitieve herstelling de waarborgperiode van twee jaar.

Binnen deze periodes is het nutsbedrijf / de opdrachtgever verantwoordelijk voor het herstel van alle gebreken die zouden ontstaan ten gevolge van de grondwerken. Voor gebreken aan het uitgevoerde grondwerk, herstelt het nutsbedrijf / de opdrachtgever zo snel mogelijk.

De opdrachtgevers garanderen dat ze voor verborgen gebreken de wetgeving rond 10- jarige aansprakelijkheid zullen doen gelden.

45 Definitieve oplevering

Ten laatste 2 maand voor de waarborgperiode verstrijkt, meldt de opdrachtgever dit aan stad Antwerpen. De melding door de opdrachtgever geldt zodra dit geautomatiseerd kan worden, (bij voorkeur in GIPOD).

Als stad Antwerpen ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de waarborgperiode geen opmerkingen op de melding door de opdrachtgever heeft gesignaleerd, dan mag de opdrachtgever overgaan tot de definitieve oplevering.

Het uur van de controle wordt bepaald door de aangestelde van stad Antwerpen.

Dezelfde bepalingen van de voorlopige oplevering gelden voor de definitieve oplevering.

Afdeling 6 – Klachtenbehandeling

Stad Antwerpen streeft ernaar een centraal communicatieplatform uit te bouwen. Stad Antwerpen, de nutsbedrijven en andere opdrachtgevers zullen toegang krijgen tot dit platform voor de behandeling van de klachten eens operationeel.

46 Algemene principes inzake de klachtenbehandeling

Stad Antwerpen, nutsbedrijven en andere opdrachtgevers streven ernaar om iedereen die een melding doet of een klacht indient, zo snel mogelijk te informeren over maatregelen die zullen

genomen worden en de timing ervan. Hiervoor worden alle beschikbare kanalen aangewend, zoals brieven, 0800-nummers, e-mail, website of helpdesk.

Stad Antwerpen krijgt feedback over meldingen of klachten die zij doorstuurt aan het nutsbedrijf / opdrachtgever.

47 Klachtenbehandeling over grondwerken met het nutsbedrijf/opdrachtgever

Het nutsbedrijf / de opdrachtgever voert een proactief en klantengericht klachtenbeheer. Het volgt hiertoe een intern opgestelde systematiek.

Stad Antwerpen kan die systematiek opvragen en, als daar aanleiding toe is, in overleg bijsturen.

Stad Antwerpen moet het toepassen van de systematiek van de klachtenbehandeling over grondwerken aan of onder het openbaar domein steeds kunnen controleren.

De nutsbedrijven / de opdrachtgevers engageren zich om de meldingen en klachten op te lossen binnen de termijnen die ze aan de klager beloofde.

48 Procedure in geval een nutsbedrijf / opdrachtgever in gebreke blijft bij de klachtenbehandeling over grondwerken aan of onder het openbaar domein

De melding door stad Antwerpen van een niet binnen de gestelde termijnen opgeloste klacht gebeurt via e-mail of website en geldt als aanmaning.

Als stad Antwerpen structurele problemen vaststelt bij de behandeling van klachten over grondenwerken in het openbaar domein, dan contacteert zij de opdrachtgever en wordt hiervoor in consensus met de opdrachtgever een oplossing gezocht. Meetbare doelen en vaste evaluatiemomenten kunnen hiervoor afgesproken worden.

49 Afdeling 7 – Inwerkingtreding

De code voor infrastructuur- en nutswerken langs stadswegen, goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Antwerpen op 22 oktober 2007, wordt opgeheven door de inwerkingtreding van de onderhavige code.

Huidige code treedt in werking op 1 januari 2023.

De vergunningen en algemene jaartoelatingen voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken verleend voor de inwerkingtreding van de huidige code blijven geldig, tenzij het noodzakelijk is om hierover een nieuwe beslissing te nemen. De uitvoering van deze vergunningen en de algemene jaartoelatingen voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken worden zolang zij geldig zijn, beheerst door de bepalingen die geldig waren op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend.

De aanvragen voor vergunningen en algemene jaartoelatingen voor grondwerken categorie 3 en dringende grondwerken ingediend voor de inwerkingtreding van de huidige code worden behandeld op grond van de bepalingen die geldig waren op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend. De uitvoering van deze vergunningen en de algemene jaartoelatingen voor grondwerken van categorie 3 en dringende grondwerken worden zolang zij geldig zijn, beheerst door de bepalingen die geldig waren op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend.

Afdeling 8 – Definities

50 Categorieën van grondwerken

Deze code deelt grondwerken op in de combinaties van de categorieën, met de mate van verkeershinder (art. 57):

1. Categorie 1 (grote grondwerken) met of zonder verkeershinder;
2. Categorie 2 (kleine grondwerken) met of zonder verkeershinder;
3. Categorie 3 (puntwerken) met of zonder verkeershinder;
4. Boringen met of zonder verkeershinder;
5. Dringende grondwerken met of zonder verkeershinder;

50.1 Categorie 1 of groot grondwerk

Is een grondwerk van categorie 1:

- een grondwerk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer dan 50m² of een lengte van meer dan 50 lopende meter wordt opengebroken (de lengte = volledige lengte tussen de twee klantaansluitingen die het verst uit elkaar liggen) of
- een boring van meer dan 50 lopende meter wordt uitgevoerd

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen en koppelputten i.k.v. sleufwerken van categorie 1

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringen als gevolg van nieuwe klantaanvragen waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) met een oppervlakte van meer dan 50m² of een lengte van meer dan 50 lopende meter wordt opengebroken of waarbij een boring van meer dan 50 lopende meter wordt uitgevoerd.

Voor elk grondwerk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet een sleuf), is de categorie van dit gecombineerde grondwerk gelijk aan de categorie van het type grondwerk (boring of opbraak) met de hoogste categorie.

Een grondwerk waarvan de som van de oppervlakten (al dan niet een sleuf) meer dan 50 m² bedraagt of waarvan de som van de lengten die wordt opengebroken meer dan 50 lopende meter bedraagt, is een grondwerk van categorie 1.

50.2 Categorie 2 of klein grondwerk

Is een grondwerk van categorie 2:

- een grondwerk dat geen categorie 1 is en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van meer dan 3m² of een lengte van meer dan 10 lopende meter wordt opengebroken of
- een boring van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk aan 50 lopende meter wordt uitgevoerd.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook overkoppelingen en koppelputten i.k.v. sleufwerken van categorie 2

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitbreidingswerken of verzwaringen als gevolg van nieuwe klantaanvragen die geen categorie 1 zijn en waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) met een oppervlakte van meer dan 3m² of een lengte van meer dan 10 lopende meter wordt

opengebroken of waarbij een boring van meer dan 10 lopende meter en minder dan of gelijk aan 50 lopende meter wordt uitgevoerd

Voor elk grondwerk dat een combinatie is van een boring en een opengebroken oppervlak (al dan niet een sleuf), is de categorie van dit gecombineerde grondwerk gelijk aan de categorie van het type grondwerk (boring of opbraak) met de hoogste categorie.

Een grondwerk waarvan de som van de oppervlakten (al dan niet een sleuf) meer dan 3 m² en minder dan 50 m² bedraagt of waarvan de som van de lengten die wordt opengebroken meer dan 10 lopende meter maar minder dan 50 lopende meter bedraagt, is een grondwerk van categorie 2.

50.3 Categorie 3 of puntwerk

Is een grondwerk van categorie 3:

- een grondwerk waarbij een oppervlak (al dan niet een sleuf) van minder dan of gelijk aan 3m² en een lengte van minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt opengebroken of
- een boring van minder dan of gelijk aan 10 lopende meter wordt uitgevoerd

Hieronder valt bijvoorbeeld ook een werk noodzakelijk voor de aansluiting voor één individuele klant als deze niet tot categorie 2 of categorie 1 behoort.

Als het grondwerk een combinatie is van een boring en een opgebroken oppervlak (al dan niet een sleuf), dan is de categorie van dit gecombineerde grondwerk gelijk aan de categorie van het type werk (boring of opbraak) met de hoogste categorie.

De plaatsing van installaties op het openbaar domein vallen nooit onder een werk van categorie 3, maar behoren tot categorie 1 of categorie 2.

Systematische klantenaansluitingen of seriële vernieuwing of aanpassing van klantaansluitingen vanaf 5 gebouwen en over een lengte van meer dan 50 m (de lengte = volledige lengte tussen de twee klantaansluitingen die het verste uit elkaar liggen) vallen niet onder een grondwerk van categorie 3, maar behoren tot categorie 1 of categorie 2.

50.4 Boringen

Een boring is een werkwijze, anders dan sleufwerken, om te komen tot de installatie van een of meer ondergrondse leiding(en). Deze techniek vermijdt het opbreken van het wegdek grotendeels. Er wordt slechts een beperkte oppervlakte opengebroken aan het intrede en uitredepunt.

50.5 Dringend grondwerk

Elk grondwerk in de zin van art. 3, 2°/1/1 GIPOD-decreet, onafhankelijk van de grootte, dat niet gepland en niet planbaar is en onmiddellijk moet uitgevoerd worden voor de veiligheid of voor de continuïteit van de nutsfunctie of dienstverlening of om verdere schade te voorkomen.

50.6

51 Coördinatie-aanvraag voor een grondwerk

Eerste vraag om deel te nemen aan een coördinatievergadering voor een grondwerk.

52 Einde van de grondwerken

Het einde van de grondwerken is het moment dat de toezichter van de opdrachtgever en de aannemer in onderling overleg vaststellen dat het grondwerk gedaan is en de hinder afgelopen is.

53 Onvoorzienbare klantaansluiting/specifieke (klant)aanvraag

Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is tussen de klant en het nutsbedrijf op het moment van de synergie-aanvraag voor een werk/synergiewerk aan nutsinfrastructuur waarbij: 1) slechts een deel van de bovenbouw wordt opengebroken en 2) de bovenbouw enkel wordt hersteld in oorspronkelijke toestand (niet opgewaardeerd).

Een klantaansluiting of specifieke (klant)aanvraag is onvoorzienbaar als er geen akkoord is tussen de klant en het nutsbedrijf op het moment van de laatste overlegvergadering over een grondwerk voorafgaand aan de aanvang der werken, in het geval van:

- een (her)inrichtingswerk van het openbaar domein. Dit kan ook gaan over de (her)inrichting van een deel van het openbaar domein (bijvoorbeeld nieuw voetpad)
- een werk/synergiewerk aan nutsinfrastructuur waarbij de bovenbouw wordt opgewaardeerd (niet louter hersteld in oorspronkelijke toestand).

54 Openbaar domein

Onder openbaar domein verstaan we in deze code:

openbaar domein, domein met openbaar karakter (bijvoorbeeld buurtwegen), privaat domein eigendom van stad Antwerpen (bijvoorbeeld parken en parkings) of nog over te dragen openbaar domein (bijvoorbeeld verkavelingen)

55 Piloot

De initiatiefnemer aangesteld door de meegaande nutsbedrijven in een grondwerk van louter nutsleidingen in synergie. Binnen een gecombineerd grondwerk met een andere bouwheer zal er tevens een piloot zijn voor de nutswerken.

56 Synergie-aanvraag

Een aanvraag van een initiatiefnemer tot samenwerking met andere initiatiefnemers, met als doel het creëren van een synergie. [art. 3 10° GIPODdecreet]

57 Verkeershinder

In deze code wordt onder verkeershinder verstaan:

- a. het innemen (o.a. ook de inname door de verplichte gang voor fietsers en/of voetgangers) van:
 - o een rijstrook of
 - o een deel van een rijstrook waardoor er een beurtelingse voorrangsregeling moet voorzien worden of het gebruik van tijdelijke verkeerslichten;
- b. het opheffen van eenrichtingsverkeer of het instellen van eenrichtingsverkeer (met omleiding);
- c. het afsluiten van een straat waarvoor eventueel een omleiding moet ingesteld worden;
- d. het instellen van een omleiding;

Voor voetgangers en fietsers moet steeds doorgang voorzien worden zoals bepaald in het M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Als de doorgang niet voldoet, dan is dit een overtreding tegen de wegcode en wordt dit beschouwd als verkeershinder.

58 Grondwerk

1. het aanvoeren en stockeren van materialen, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen en dergelijke meer, op of over het openbaar domein;
2. het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van (nuts)voorzieningen (inclusief overkoppelingen, (huis)aansluitingen) en (stedelijke) infrastructuurwerken, aan of onder het openbaar domein
3. het verwijderen van alle vuilnis, aarde, resten van materialen en dergelijke meer, naar aanleiding van de werken, van de werf en van het openbaar domein.

Indien in deze code wordt gesproken van werk wordt hiermee grondwerk aan of onder het openbaar domein bedoeld zoals gedefinieerd in art. 5°/2 GIPOD-decreet.

59 Werkdag

Maandag t.e.m. vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

Een dag wordt in deze code begrepen als een kalenderdag tenzij anders uitdrukkelijk bepaald.

60 Bijlage met relevante wetgeving - leidraden

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw : <https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten>

Vademecum voetgangersvoorzieningen : <https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten>

Beslissing van de VREG van 24.03.2023 met betrekking tot de goedkeuring van het technisch reglement distributie gas in het Vlaamse Gewest (TRDG), B.S., 13.04.2023 (<http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen>):

“Art. II.2.2.29

§1. Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de aanvrager en de aardgasdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan

eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de aardgasdistributienetbeheerder die periode met een redelijke termijn verlengen. (...)”

“Art. II.2.2.30

§1. De noodzakelijke vergunningsaanvragen door de aardgasdistributienetbeheerders moeten binnen een termijn die met de planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde instanties ingediend worden.

§2. De aardgasdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde instantie om de noodzakelijke vergunningen af te leveren.”

Beslissing van de VREG van 29.05.2020 met betrekking tot de goedkeuring van het technisch reglement plaatselijk vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRDG), B.S., 19.06.2020 (<http://www.vreg.be/nl/technische-reglementen>):

“Art. II.2.2.39

§1. Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. In geval er daarbij een onderboring, een netuitbreiding of een spanningswijziging moet uitgevoerd worden of in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder die periode met een redelijke termijn verlengen.

§2. Na goedkeuring van de offerte voor een tijdelijke aansluiting spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de goedkeuring van de offerte. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder die periode met een redelijke termijn verlengen.

§3. Na goedkeuring van de offerte voor een aanvraag met detailstudie en desgevallend de betaling van het voorschot volgens Art. 2.2.38, spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij voor aansluitingen tot 5 MVA de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen achttien weken. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder die periode met een redelijke termijn verlengen.

§4. De termijnen voor de realisatie van de aansluiting kunnen bovendien steeds worden verlengd in onderling overleg.

§5. De elektriciteitsdistributienetbeheerder respecteert de termijn voor de realisatie van de aansluiting zoals die is afgesproken met de aanvrager. Alleen als de aanvrager in gebreke blijft bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken of in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.

§6. Onverminderd de vorige paragrafen kan de afgesproken uitvoeringstermijn vanaf goedkeuring van de offerte voor een aansluiting van kwalitatieve warmtekrachtkoppelingssystemen, energieopslagsystemen en installaties die elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen niet meer dan 24 maanden bedragen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en na motivering.”

“Art. II.2.2.40

§1. De noodzakelijke vergunningsaanvragen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder moeten binnen een termijn die met de planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde instanties ingediend worden.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde instantie om de noodzakelijke vergunningen af te leveren.”

Decreet 04.04.2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest (GIPOD-decreet), [Inforum 285205](#)

B.VI.Reg. 19.11.2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit), [Inforum 251950](#)

Decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet), [Inforum 239663](#)

Decreet 27.03.2009 betreffende de radio-omroep en de televisie (Mediadecreet), [Inforum 238020](#)

Decreet 26.04.2019 betreffende de basisbereikbaarheid (Decreet Basisbereikbaarheid), art. 2, 21°

“STOP-principe: het beginsel op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke mobiliteitsvormen: de voetgangers; de fietsers; het collectieve vervoer; het individueel gemotoriseerde vervoer;”

Decreet 14.03.2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (KLIP-decreet), [Inforum 228349](#)

K.B. 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, [Inforum 167859](#)

M.B. 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, [Inforum 151617](#)

Wet 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, [Inforum 103512](#)

Wet 21.03.1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, [Inforum 13570](#), artikel 97 en volgende

K.B. 21.09.1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen, [Inforum 207046](#).

Wet 12.04.1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, [Inforum 27510](#)

Wet 06.04.1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, [Inforum 299757](#)

Wet 17.01.1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, [Inforum 27492](#)

Wet 10.03.1925 op de elektriciteitsvoorziening, [Inforum 27439](#)

Code van politiereglementen Stad Antwerpen (politiecodex), <https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadsorganisatie-1/detail/politiecodex>

Draaiboek werven van stad Antwerpen – gedragscode bij inname openbaar domein <https://www.antwerpen.be/product/werfsignalisatie-en-aanvraag-bij-inname-openbaar-domein>

Technische leidraad herstel openbaar domein Stad Antwerpen.

62 Geïntegreerde toestandkaart

Via de geïntegreerde toestandkaart wenst stad Antwerpen op een digitale en geïntegreerde wijze een overzicht te behouden van de infrastructuur over nutsvoorzieningen heen, de algemene staat ervan, investeringsprioriteiten, evenals de planning, status, coördinatie, synergie, toezicht, hinder en communicatie van nutswerken.

Ieder (nuts)bedrijf beschikt over een digitale toestandkaart met een overzicht van zijn nutsinfrastructuur aanwezig op het grondgebied van stad Antwerpen. Deze toestandkaart bevat minstens informatie over de concrete ligging van de nutsinfrastructuur, de ouderdom ervan, de materialen, de conditie, de capaciteit en de al dan niet ligging in een sleuf. Deze toestandkaart wordt jaarlijks geüpdatet. Daarnaast dient ieder (nuts)bedrijf haar onderhouds- en investeringsplannen over te maken met aanduiding van de zones waar mogelijks grondwerken gepland worden.

De geüpdatete toestandkaart wordt jaarlijks door het (nuts)bedrijf overgemaakt aan stad Antwerpen. Stad Antwerpen integreert de toestandkaarten van de (nuts)bedrijven tot één geïntegreerde toestandkaart voor het grondgebied van stad Antwerpen. De overdracht van de toestandkaart door de (nuts)bedrijven aan stad Antwerpen, de toegang tot de geïntegreerde toestandkaart voor de (nuts)bedrijven, alsook het gebruik ervan, maakt het voorwerp uit van een apart protocol te ondertekenen door stad Antwerpen en de (nuts)bedrijven.